

പ്രതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
എഴാം സമേചനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാൽ ചോദ്യം നമ്പർ: 896

09/8/2017 -ലെ മുപ്പ്

പെയനാട്-അത്തിക്കയും കടിവെള്ളു പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. റാജു എബ്രഹാം

മറ്റപട്ടി

മാതൃ ടി.തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) പെയനാട്-അത്തിക്കയും കടിവെള്ളു (എ) വിതരണ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ്; എത്ര തുറയാണ് ഇതിന് ആദ്യാലട്ടത്തിൽ വകയിൽക്കിയിരിക്കുന്നത്; എന്താക്കു പ്രവൃത്തികളാണ് ആദ്യ അലട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്;

പെയനാട്-അത്തിക്കയും കടിവെള്ളു വിശദിച്ച വിവരങ്ങൾ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം 2013-ൽ ആരംഭിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യാലട്ടത്തിൽ 1400 ലക്ഷം തുരക്കു ഭരണാന്തരിക്കാനും നിർമ്മാണം നൽകിയത്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം അലട്ടത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന അടക്കങ്ങൾ ചുവടെ ചെർക്കുന്നു.

1. 8 MLD ഡേബിയുള്ള ജലത്രസ്വീകരണശാല
2. റോ വാട്ടർ പദ്ധതി മെയിൻ
3. കോട്ടുവാറ് ശ്രൂദശല സംഭരണിയിലേക്കുള്ള ദ്രവ്യാല ശ്രൂദശല സംഭരണിയിലേക്കുള്ള കൂടുതലുള്ള കൂടുതലുള്ള വാട്ടർ പദ്ധതി മെയിൻ മുകളം വരെയുള്ള ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ
4. നിലവിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കിണറിന്റെയും റാബ് ഹാസിന്റെയും നവീകരണം
5. ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്സ്റ്റോഷൻ നിർമ്മാണം
6. ചെമ്പൻമുടി, പഞ്ചാരുക്ക് എന്നിവിടങ്ങൾ കൂലെ ജലസംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണം
7. പബ് സെറ്റുകൾ സഹാപിക്കൽ

- (ബി) പദ്ധതിയുടെ എന്താക്കു നിർമ്മാണം (ബി) പ്രവൃത്തികളാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്; ഇന്നി എന്താക്കു പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാണെങ്കും; ഇത് എന്നതേതക്ക് പൂർത്തിക്കരിക്കം;

പെയനാട് അത്തിക്കയും ശ്രൂദശല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം അലട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ അടക്കങ്ങളിൽ ജോലിയും കരണശാല, റോ വാട്ടർ പദ്ധതി മെയിൻ, കൂടുതലുള്ള വാട്ടർ പദ്ധതി മെയിൻ മെയിൻ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി.

അവഗണിക്കുന്ന അടക്കങ്ങളായ ഇൻഫെക്ഷൻ കിണറിന്റെ നവീകരണം, ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്സ്റ്റോഷൻ നിർമ്മാണം, ചെമ്പൻമുടി,

പണ്ണാരുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജലസംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണം, പദ്ധതി സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവ ഒരു പാക്കേജായി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള എൻ്റീമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പതിശാധിച്ചുവരുന്നു. എൻ്റീമേറ്റിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച് ടെണ്ട് നടപടികൾ പൂർത്തികരിച്ചാൽ 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തികരിക്കാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

(ഡി) പദ്ധതിയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിനായി (ഡി) പദ്ധതി അനവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടാക്കിൽ എത്ര തുപ്പ; എന്നൊക്കെ പ്രവൃത്തികളുണ്ടോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്;

2016-17-ലെ പുതുക്കിയ ബജറ്റിൽ കിഫ്സി ധനസഹായത്തോടുള്ള പ്രവ്യാഹിച്ച പെത്തനാട് അത്തിക്കയും കടിബൈളുള്ള വിതരണ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് 41.4 കോടി തുപ്പയുടെ ഭരണാനുമതിയും കിഫ്സി-യുടെ അംഗീകാരവും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ശ്രദ്ധിക്കണംശാല മുതൽ മനസ്യം സഹാരയും അവിടെ നിന്നും ടാങ്ക് വരെയും. ശ്രദ്ധിക്കണംശാല മുതൽ മുണ്ടൻമല സഹാരയും, അറിവിട നിന്നും മുണ്ടൻമല ടാങ്ക് വരെയും, കോട്ടപാറ ടാങ്ക് മുതൽ മാന്ദാട ടാങ്ക് വരെയും, ജലആർജ്ജിക്കരണംശാല മുതാർപ്പാരയും ടാങ്ക് വരെയും, പണ്ണാരുകൾ ടാങ്ക് മുതൽ ചെമ്പുട്ടി ടാങ്ക് വരെയുള്ള ശ്രദ്ധജല പമ്പിംഗ് മെയിനകൾ
2. മുണ്ടൻമല ഹാർപ്പിന്റെയും മുണ്ടൻമല ടാങ്കിന്റെയും നിർമ്മാണം
3. വിതരണ ശ്രദ്ധിക്കരണംശാല പ്രാർഥനാ കൾ
4. മുണ്ടൻമല, മനസ്യം, പണ്ണാരുകൾ, ചെമ്പുട്ടി എന്നി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഹാർപ്പിചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി സെറ്റുകൾ സഹാര മെയിന പ്രവർത്തികൾ
5. വൈദ്യുതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

(ഡി) പെത്തനാട്-അത്തിക്കയും ശ്രദ്ധജലവിത (ഡി) 8 ദശലിക്ഷം ലിറ്റർ രണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ശേഷി എത്രയാണ്;

(ഇ) പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി എന്നതെങ്കു് (ഇ) കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാകും എന്ന് പറയാമോ?

KIFFB മുവൈന അംഗീകാരം നൽകിയ പദ്ധതി 2 പാക്കേജേകളായി പൂർത്തിയാക്കാനുശീച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈതിൽ പാക്കേജ് -1-ന് കേരള വാട്ടർ ആതോറിറ്റി വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ GST പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ എഫെക്ഷൻസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കമ്പിച്ച് വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫോംബിട്ട് കൂടി എറ്റിമെന്റ് വെക്ഷവാനുള്ള സാധ്യാ നീട്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. സംബാം ഏറ്റുടക്കാനത്തിനുള്ള കാലതാമസം മുണ്ടായ പാക്കേജ്-II-ന്റെ ടെബ്ലർ ഇതുവരെ വിളിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 2019 ജൂൺ 30-നകം പദ്ധതി പൂർത്തികരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.


സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ