



**ബി.ആർ.ഡി.സി യുടെ പ്രവർത്തനം**

<u>ചോദ്യം</u>		<u>മറുപടി</u>	
ശ്രീ.കെ.കുഞ്ഞിരാമൻ :		ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, സഹകരണവും വിനോദസഞ്ചാരവും ദേവസ്വവും വകുപ്പു മന്ത്രി	
എ)	2017 നവംബറിൽ ടൂറിസം വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ ബി.ആർ.ഡി.സി.യുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും; വിശദമാക്കുമോ;	എ) & ബി)	2017 നവംബറിൽ ടൂറിസം വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ ബി.ആർ.ഡി.സി.യുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കി വരുന്നു. വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു
ബി)	ഈ തീരുമാനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ;		
സി)	ഇല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ?	സി)	ബാധകമല്ല.

  
 റസക്ട്രൻ്റ് ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം**

ക്രമ നമ്പർ	തീരുമാനങ്ങൾ	നടപടികൾ
1	തച്ചങ്ങാട് കൾച്ചറൽ സെന്റർ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് തയ്യാറാകും.	തച്ചങ്ങാട് കൾച്ചറൽ സെന്റർ ഉദ്ഘാടനത്തിന് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.
2	ബേക്കൽ സൗത്ത് ബീച്ച് പാർക്കിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ മാർച്ച് 2018 -ഓടെ പൂർത്തീകരിച്ച് സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്ന് കൊടുക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും.	മാർച്ച് 2018 -ഓടെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	തണൽ വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന് പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെട്ടിട നമ്പർ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പുനർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബി.ആർ.ഡി.സി ഇതിനായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കും.	കെട്ടിട നമ്പറിനായി പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്തിൽ പുനർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	കാപ്പിൽ, കൊവ്വൽ, കോടി ബീച്ചുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ പദ്ധതി സമർപ്പിക്കുവാൻ ബി.ആർ.ഡി.സി/ഡി.റ്റി.പി.സി നടപടി സ്വീകരിക്കണം.	കാപ്പിൽ, കൊവ്വൽ, കോടി ബീച്ചുകളുടെ വികസനത്തിനായി ഉദ്ദമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ള അനുമതി പത്രം ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
5	എയർസ്ട്രിപ്പിന്റെ സിയാൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് അനുയോജ്യമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.	എയർസ്ട്രിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 18.1.2018-ൽ ബഹു. ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശം നൽകി.
6	റിസോർട്ട് നിർമ്മാതാക്കളുടെ യോഗം വിളിച്ച് റിസോർട്ട് നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുവാനും, പാട്ട കടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും നടപടികൾ ബി.ആർ.ഡി.സി കൈക്കൊള്ളും.	ബി.ആർ.ഡി.സിയിൽ വെച്ച് റിസോർട്ട് നിർമ്മാതാക്കളുടെ യോഗം 29.11.2017 ന് ചേർന്നിരുന്നു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും പാട്ടകടിശ്ശികകൾ തീർക്കുന്നതിനും വേണ്ട ഫോളോ അപ്പ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.
7	ബി.ആർ.ഡി.സി ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ കളക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.	ഈ വിഷയത്തിലെ തുടർനടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർ, വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികൃതരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

  
 എസ്.കൃഷ്ണൻ ട്രാഷിസർ