

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത  
ചോദ്യം നമ്പർ :3047

07.02.2018-ൽ  
മറുപടിയ്ക്ക്

ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി. അപ്ലൈഡ് സയൻസ് കോളേജിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ  
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം


ശ്രീ.അൻവർ സാദത്ത്

ഉത്തരം

പ്രൊഫ.സി.രവീന്ദ്രനാഥ്  
(ബഹു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിലെ കാർത്തികപ്പള്ളിയിലുള്ള ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി. അപ്ലൈഡ് സയൻസ് കോളേജിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്താമോ;	(എ) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരക്ക് പുതുക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടി വന്നതിനാലും, കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള design ലഭിക്കുവാൻ താമസം നേരിട്ടതിനാലും, Manual mode ൽ നിന്നും Electronic Mode - ലേക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധന മാറിയതിനാലും പ്രസ്തുത കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ കാലതാമസമുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം തടസ്സമില്ലാതെ നടന്നുവരുന്നു.
(ബി) പ്രസ്തുത കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് എത്ര രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതിൽ എത്ര രൂപ ഇതിനകം	(ബി) 243 ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി.യ്ക്കായി അനുവദിച്ച പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഇതുവരെ ഒരു കോടി

	ചെലവഴിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;		രൂപ പ്രസ്തുത നിർമ്മാണത്തിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	ശേഷിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിത- മായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകുമോ?	(സി)	പൊതുമരാമത്ത് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ