

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 238

29-01-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പാലോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ഡി കെ മുരളി		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിൽ പാലോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിർമ്മാണമാരംഭിച്ച ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;	(എ)	പാലോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിർമ്മാണമാരംഭിച്ച ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ 62 % തോളും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സൂപ്പർ സൂക്ഷ്മ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലാണ്.
(ബി)	കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തുള്ള മരം മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസവും അവശ്യ സാധന സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവുമാണ് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാസമയം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനു കാരണം
(സി)	പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത കരാർ കമ്പനിയുടെ വിവരങ്ങളും നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയുടെ വിവരങ്ങളും നൽകാമോ;	(സി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷനെയും നിർമ്മാണ ഏജൻസിയായി തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെയുമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
(ഡി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാകും എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഡി)	പാലോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിർമ്മാണമാരംഭിച്ച ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ 62 % തോളും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ