

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 1337

01-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തെക്കിൽ -ആലറ്റി റോഡിലെ ബേഡകം വളവ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. സി. എച്ച്. കുഞ്ഞമ്പു		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തെക്കിൽ - ആലറ്റി കിഫ്ബി റോഡിലെ ബേഡകം വളവിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാനും;</p>	(എ)	<p>കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട തെക്കിൽ ആലറ്റി റോഡ് പ്രവൃത്തിക്കായി 17.01.2018 തീയതിയിൽ 71.86 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിൽ 22,50,000/- രൂപ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 2,40,789/- രൂപ കണ്ടിൻജൻസി ഇനത്തിൽ 17.10.2019 തീയതിയിൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 19.04.2023 തീയതിയിൽ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായതിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനായി 44,40,789/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആദ്യം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് ലഭ്യമായ തുകയിൽ ശേഷിക്കുന്ന 20,09,211/- രൂപ അനുവദിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബിയിൽ 26/07/2023 തീയതിയിൽ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും, നിലവിലെ തുക ആവശ്യപ്പെടുവാനുണ്ടായ കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണവും വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി 07.08.2023 തീയതിയിൽ ആയത് മടക്കി നൽകുകയും ചെയ്തു. 42 ലക്ഷം രൂപ കോമ്പൻസേഷൻ ഇനത്തിലും ഒരു ലക്ഷം രൂപ അധിക കണ്ടിൻജൻസി ഇനത്തിലും ആവശ്യമാണെന്ന് കാസർഗോഡ് എൽ എ സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ അറിയിച്ചതായി 27.01.2024 തീയതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ.ആർ.എഫ്.ബി. കാസർഗോഡ് ഡിവിഷനിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p>
(ബി)	<p>കിഫ്ബി സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയ സബ്-പ്രോജക്റ്റിൽ പ്രസ്തുത ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് എത്ര തുകയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്, വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാനും;</p>	(ബി)	<p>കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട തെക്കിൽ ആലറ്റി റോഡ് പ്രവൃത്തിക്കായി 17.01.2018 തീയതിയിൽ 71.86 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിൽ 22,50,000/- രൂപ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിനായി</p>

		<p>അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 2,40,789/- രൂപ കണ്ടിൻജൻസി ഇനത്തിൽ 17.10.2019 തീയതിയിൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 19.04.2023 തീയതിയിൽ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായതിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനായി 44,40,789/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആദ്യം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് ലഭ്യമായ തുകയിൽ ശേഷിക്കുന്ന 20,09,211/- രൂപ അനുവദിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബിയിൽ 26/07/2023 തീയതിയിൽ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും, നിലവിലെ തുക ആവശ്യപ്പെടുവാനുണ്ടായ കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണവും വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി 07.08.2023 തീയതിയിൽ ആയത് മടക്കി നൽകുകയും ചെയ്തു. 42 ലക്ഷം രൂപ കോമ്പൻസേഷൻ ഇനത്തിലും ഒരു ലക്ഷം രൂപ അധിക കണ്ടിൻജൻസി ഇനത്തിലും ആവശ്യമാണെന്ന് കാസർഗോഡ് എൽ എ സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ അറിയിച്ചതായി 27.01.2024 തീയതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ.ആർ.എഫ്.ബി. കാസർഗോഡ് ഡിവിഷനിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p>
(സി)	<p>അനുവദിച്ച തുക കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കാലതാമസം എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(സി) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട തെക്കിൽ ആലറ്റി റോഡ് പ്രവൃത്തിക്കായി 17.01.2018 തീയതിയിൽ 71.86 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിൽ 22,50,000/- രൂപ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 2,40,789/- രൂപ കണ്ടിൻജൻസി ഇനത്തിൽ 17.10.2019 തീയതിയിൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 19.04.2023 തീയതിയിൽ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായതിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനായി 44,40,789/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആദ്യം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് ലഭ്യമായ തുകയിൽ ശേഷിക്കുന്ന 20,09,211/- രൂപ അനുവദിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബിയിൽ 26/07/2023 തീയതിയിൽ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും, നിലവിലെ തുക ആവശ്യപ്പെടുവാനുണ്ടായ കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണവും വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി 07.08.2023 തീയതിയിൽ ആയത് മടക്കി നൽകുകയും ചെയ്തു. 42 ലക്ഷം രൂപ കോമ്പൻസേഷൻ ഇനത്തിലും ഒരു ലക്ഷം രൂപ അധിക കണ്ടിൻജൻസി ഇനത്തിലും ആവശ്യമാണെന്ന് കാസർഗോഡ് എൽ എ</p>

		<p>സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ അറിയിച്ചതായി 27.01.2024 തീയതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ.ആർ.എഫ്.ബി. കാസർഗോഡ് ഡിവിഷനിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p>	
(ഡി)	<p>ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷമായെന്നും ഇത് എന്ന് പൂർത്തിയാക്കി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനാകുമെന്നുമുള്ള വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?</p>	(ഡി)	<p>ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായി 21/12/2018 തീയതിയിൽ റിക്വസിഷൻ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ ആവശ്യപ്പെട്ട 43 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബി അനുമതി നൽകി. തുക അനുവദിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ