

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1296

19-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ</p>	<p align="center">ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമാതൃക- വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ)</p> <p>കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ വെള്ളിക്കോത്ത് വിദ്യാൻ പി. കേളനായർ ദേശീയ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കോടോത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഐ.ടി.ഐ. യ്ക്കുമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;</p>	<p>(എ)</p> <p>1. വെള്ളിക്കോത്ത് വിദ്യാൻ പി. കേളനായർ ദേശീയ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം 09.03.2022 - ലെ G.O (Rt) No. 261/2022/PWD പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. AR ഡ്രോയിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടയിൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടായ കാലതാമസം നിമിത്തം ഡ്രോയിംഗിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വന്നതിനാൽ അന്തിമമായി ഡ്രോയിംഗ് തയ്യാറാക്കുവാനും സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കുവാനും കാലതാമസം ഉണ്ടാകുകയും, ഇത് സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.</p> <p>ഈ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത്, ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ഡിസൈൻ വിംഗ് കോഴിക്കോടിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>2. കോടോത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഐ.ടി.ഐ പ്രസ്തുത കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കേണ്ട സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത ഇല്ലാത്തതിനാൽ, കാസറഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, 1.10 ഏക്കർ സർക്കാർ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിന് മുൻകൂർ പ്രവേശനാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് total station survey നടത്തുകയും, AR revise ചെയ്യുകയും, AR approve ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി detailed drawing-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി structural design ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p>
<p>(ബി)</p> <p>ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായ പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നതിനുള്ള കാരണം വിശദീകരിക്കാമോ;</p>	<p>(ബി)</p> <p>1. വെള്ളിക്കോത്ത് വിദ്യാൻ പി. കേളനായർ ദേശീയ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം 09.03.2022 - ലെ G.O (Rt) No. 261/2022/PWD</p>

		<p>പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. AR ഡ്രോയിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടയിൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടായ കാലതാമസം നിമിത്തം ഡ്രോയിംഗിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വന്നതിനാൽ അന്തിമമായി ഡ്രോയിംഗ് തയ്യാറാക്കുവാനും സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കുവാനും കാലതാമസം ഉണ്ടാകുകയും, ഇത് സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.</p> <p>ഈ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത്, ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ഡിസൈൻ വിംഗ് കോഴിക്കോടിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>2. കോടോത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഐ.ടി.ഐ പ്രസ്തുത കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കേണ്ട സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത ഇല്ലാത്തതിനാൽ, കാസറഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, 1.10 ഏക്കർ സർക്കാർ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിന് മുൻകൂർ പ്രവേശനാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് total station survey നടത്തുകയും, AR revise ചെയ്യുകയും, AR approve ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി detailed drawing-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി structural design ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p>
(സി)	<p>മുൻഗണന നൽകി പ്രസ്തുത നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് ടെൻഡർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>(സി) ഡിസൈൻ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ