

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1320

19-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ വി ജോയി		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>വർക്കല മണ്ഡലത്തിൽ 2016-17 മുതൽ എത്ര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾക്ക് (ആർ.ഒ.ബി.) അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓരോന്നിനും എത്ര രൂപ വീതം ഫണ്ട് അനുവദിച്ചുവെന്നും വിശദമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>മൂന്ന് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾക്ക് (ആർ.ഒ.ബി.) അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p><u>അനുവദിച്ച തുക</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ഇടവ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം - 35.69 കോടി രൂപ 2. പുന്നമൂട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം - 37.16 കോടി രൂപ 3. വെങ്കളം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം - 33.29 കോടി രൂപ
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p><u>ഇടവ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം</u></p> <p>തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കല താലൂക്കിൽ ഇടവ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യെ എസ്.പി.വി. ആയി നിയമിച്ചു. 16.05.2017 തീയതിയിലെ കിഫ്ബി ഉത്തരവ് നം. APR-1/76/2017/KIIFB പ്രകാരം 25.23 കോടി രൂപയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. 04.02.2017 തീയതിയിലെ ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി)നം. 132/2017/പൊ.മ.വ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 35.69 കോടിയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>പദ്ധതിയ്ക്കുവശ്യമായ 70.55 ആർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകുകയും സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഇടവ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത 51 പേരുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് മുഴുവൻ പേരുടെയും അവാർഡ് പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p>

പദ്ധതിക്ക് എതിരെ സ്ഥല ഉടമകളായ സുശീലൻ മുതൽപേരായ 12 പേർ ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ WP(C)28008/2020നമ്പരായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും 12.02.2024 ൽ ബഹു.ഹൈക്കോടതി പ്രസ്തുത കേസിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറോട് പരാതിക്കാരെ നേരിട്ട് കേട്ടതിന് ശേഷം തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് ഉത്തരവ് ആകുകയും ചെയ്തു. അത് പ്രകാരം 13.05.2024 ൽ നിലവിൽ ഉള്ള എൽ.എ. നടപടികളായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവായി. എന്നാൽ 13.05.2024 ലെ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിന് എതിരെ ഗീത. എസ്. ആർ മുതൽപേരായ 6 പേർ നൽകിയ WP(C)19439/2024 കേസിലെ 30.05.2024 ലെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ ബഹു. ഹൈക്കോടതി 13.05.2024 ലെ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് ഒരു മാസത്തേക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട കക്ഷികളുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കേസിനെതിരെ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ 04.06.2024 ൽ Statement of facts ഫയൽ ചെയ്യുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേസിൽ അനുകൂല ഉത്തരവ് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൗൺസിലിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുന്നമുട്ട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പുന്നമുട്ട് ആർ.ഒ.ബി. നിർമ്മാണം കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ എസ്.പി.വി. ആയി നിയമിച്ചു. 13.01.2021 തീയതിയിലെ ജി.ഒ.(ആർ.റ്റി.) നം.46/2021/പൊ.മ.വ. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 37.16 കോടിയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബി അംഗീകരിക്കുകയും, 20.03.2022 തീയതിയിലെ PWD-011-27/PE-6-PAD/2022/KIIFB നം.കിഫ്ബി ഉത്തരവ് പ്രകാരം 36.88 കോടി രൂപയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ 47.60 ആർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 4(1) വിജ്ഞാപനം 26.10.2023 ൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും, സാമൂഹ്യാഘാത പ്രത്യാഘാത പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വെങ്കളം ആർ.ഒ.ബി

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വെങ്കളം ആർ.ഒ.ബി നിർമ്മാണം കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ-യെ എസ്.പി.വി. ആയി നിയമിക്കുകയും 13.01.2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ. (സാധാ)നം.46/2021/ പൊ.മ.വ. ഉത്തരവ് പ്രകാരം 33.29 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി. കിഫ്ബി ഉത്തരവ് നം PWD-011-31/APR-2/2021/KIIFB dtd 07.09.2021 പ്രകാരം 31.97 കോടി രൂപയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകി. 10.11.2023-ൽ റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് ജി.എ.ഡി.യുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് നൽകുകയും 6(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ 18.03.2024-ൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ