

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2953

25-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തവന്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ജലജീവൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ഡോ. കെ. ടി. ജലീൽ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	തവന്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ജലജീവൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുരോഗതി വീശദമാക്കാമോ;	(എ)	വീശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടസ്സങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടോ; എങ്കിൽ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വീശദമാക്കാമോ;	(ബി)	<p>(1) അതളൂർ - തൃക്കണ്ണാപുരം റോഡ് കട്ടിംഗിനുള്ള അപേക്ഷ NH PWD ന് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും നിരസിച്ചിരുന്നു. വീണ്ടും 21.10.2023 ന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് നോട്ട് ഇത് വരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.</p> <p>(2) എടപ്പാൾ-തവന്തൂർ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ്, (മാങ്ങാട്ടൂർ മുതൽ അയനങ്കലം വരെ) റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് 1,46,67,270/- രൂപയ്ക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് നോട്ട് 29.04.2024 ൽ ലഭിച്ചു. ബാക്ക് ഗ്യാരണ്ടിനുള്ള പുതുക്കിയ ഡിമാൻഡ് നോട്ടിനായി പി.ഡബ്ല്യു.ഡിയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.</p> <p>(3) കുമ്പിടി-തൃക്കണ്ണാപുരം പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ്: ഡിമാൻഡ് നോട്ടിന് 06.02.2024-ന് വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചു. 09.02.2024-ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി. ഡിമാൻഡ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.</p> <p>(4) പുത്തനത്താണി - കാപ്പിരിക്കാട് പഴയ നാഷണൽ ഹൈവേ: റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് - 5,60,94,727/- രൂപ സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ്ജ് - 14,02,368/- രൂപ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് -56,09,473/- മുഴുവൻ തുകയും 20.05.2024 നു (NH) ന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അനുമതി ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.</p> <p>(5) എടപ്പാൾ-തവന്തൂർ റോഡ് (ഓൾഡ് ബ്ലോക്ക് മുതൽ മാങ്ങാട്ടൂർ വരെ) - ഡിമാൻഡ് നോട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡിമാന്റ് നോട്ട് ഒഴിവാക്കി BG മാത്രം അടവാക്കുന്നതിന് PWD ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>

(സി)	പ്രവൃത്തി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്; വ്യക്തമാക്കുമോ?	(സി)	വിവരം <u>അനുബന്ധ</u> ത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
------	---	------	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ



Tel No:91-0471-2328654

Fax:91-0471-2324904

Jalabhavan

Thiruvananthapuram-695033

Kerala

Website <https://www.kerala.gov.in>

KERALA WATER AUTHORITY

No. KWA/JB/PIU2/AEE4/LA/17 (2953)/2023

Dated: 25.02.2023

From

The Chief Engineer (Projects and Operations)

To

The Additional Chief Secretary,
Water Resources (C) Department
Government of Kerala
Thiruvananthapuram

Sir,

Sub:- XV th KLA – 8 th Session - L.A Interpellation - കിഫ്ബി വഴി നടപ്പാക്കുന്ന ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികൾ

Ref:- 1. LA unstarred Q.No.2953
2. Reply received from the Chief Engineer (CR)

I am submitting here with the draft suggested reply to the unstarred LA question No.2953 for favour of further necessary action.

Yours faithfully,

ANILKUMAR K K

Chief Engineer (Projects and Operations)

The document is digitally approved. Hence signature is not needed.



LA Question number 2953 - Details of Panchayaths / AS / FHTC / Status

SI No.	Name of panchayath	AS Amount in Lakhs	FHTC	Status of Distribution network and FHTC
1	Avanur	5481.59	4529	Technical bid opened. To be submitted to CE for prequalification.
2	Kaiparamb	5585.67	6121	Tank site not confirmed. Conditional TS obtained. Work not tendered.
3	Nenmanikara	3027	3012	Technical bid opened. Submitted to CE for prequalification.
4	Pananchery	10354.63	7169	Technical bid opened. To be submitted to CE for prequalification.
5	Puthur	11252.13	11233	Technical bid opened. To be submitted to CE for prequalification.
6	Tholur	5084.67	4088	Agreement executed, work ongoing.
7	Avanissery	2900	2713	Tender cancelled due to court order. New estimate is under preparation in PRICE 3.0 for new T.S.
8	Cherpu	1100.18	3794	Agreement executed, work ongoing.
9	Paralam	4300	2883	Agreement executed, work ongoing.
10	Vallachira	1360	476	Agreement executed, work ongoing.
11	Adat	6000	5111	Work order issued.
12	Kolazhy	4484	5372	1225 FHTC arranged in Thrissur division office. Balance estimate is under preparation.
13	Mulamkunnathukavu	3334	3406	Finance bid opened. To be submitted to CE for approval.
14	Nadathara	866	654	Technical bid opened. To be submitted to CE for prequalification.
15	Arimpur	5949	4733	Agreement executed, work ongoing.
16	Manalur	4782	3516	Agreement executed, work ongoing.
17	Venkidangu	3843	4784	Agreement executed, work ongoing.
18	Parappukara	7300	7163	Agreement executed, work ongoing.
19	Madakathara	7459.32	5664	Agreement executed, work ongoing.



പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ
എട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 2953	28-02-2023-ലെ- മറുപടിക്ക്
കിഫ്ബി വഴി നടപ്പാക്കുന്ന ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികൾ	
ചോദ്യം ശ്രീ. മുരളി പെരുമ്പള്ളി	മറുപടി ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ബഹു. ജല വിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ മണലൂർ, അരിമ്പൂർ, പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിതരണത്തിന് കിഫ്ബി വഴി നടപ്പാക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	കിഫ്ബി തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ പല്ലിശ്ശേരിക്കുന്നിൽ 100 എം.എൽ.ഡി. വാട്ടർ ടീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്, 45 ദശലക്ഷം ശേഷിയുള്ള ഭൂതല ജലസംഭരണി, റോവാട്ടർ, ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, 530 HP VT 4 Nos. പമ്പ് ടൈം മുതലായവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 185.00 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. 2018 SOR പ്രകാരം റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും DER-ഉം സമർപ്പിച്ച് 222.97 കോടിയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ഫണ്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി ഡി. ഇ. ആർ. കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാണച്ചേരി, പുത്തൂർ, മാടക്കത്തറ, നടത്തറ, പറപ്പക്കര, വല്ലച്ചിറ, ചേർപ്പ്, പാറളം, അവിണിശ്ശേരി, നെൻമണിക്കര, മണലൂർ, അരിമ്പൂർ, കോലഴി, മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്, അവണ്ടൂർ, അടാട്ട്, വെങ്കിടങ്ങ് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ കൈപ്പറമ്പ്, തോളൂർ എന്നീ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് വേറെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ പഞ്ചായത്തുകൾ കൂടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
(ബി) പത്തൊൻപത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ജല സ്രോതസ്സുകൾ	ഈ സ്കീമിൻറെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സ് കരുവന്തൂർ പുഴയിൽ വല്ലച്ചിറ പഞ്ചായത്തിലെ തിരുക്കുഴി എന്ന സ്ഥലത്താണ്. വിതരണ ശൃംഖലയും കണക്ഷനുകളും



	<p>ഏതാണെന്നും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സർവ്വീസ് കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന നടപടികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുമോ;</p>	<p>കൊടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.</p>
<p>(സി)</p>	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ?</p>	<p>കിഫ്ബിയിൽനിന്നും പുതുക്കിയ ഫണ്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പ്രവൃത്തി അവർദ്ധ് ചെയ്തതിനു ശേഷം 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.</p>

ANILKUMAR K K
Chief Engineer (Projects and Operations)

