

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1007

09-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കരിച്ചാൽകടവ് റഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എ. സി. മൊയ്തീൻ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കരിച്ചാൽകടവ് റഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	കരിച്ചാൽകടവ് റഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി കാട്ടാകാമ്പാൽ- വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നൂറടിതോടിന് കുറുകെയുള്ളതാണ്. 53.40 മീറ്റർ നീളമുള്ള ചെക്ക് ഡാം കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം, അതിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ്, ബണ്ട് റോഡുകൾ എന്നിവയാണ് ടി പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 5 സ്റ്റാനുകൾ ഉള്ള പാലത്തിന്റെ 2 സ്റ്റാനുകളുടെ ഡക്ക് സ്റ്റാബ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കാൻ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നിർത്തി വയ്ക്കുവാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രീകാസ്റ്റ് പൈലുകളുടെ തുടർ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ് താത്കാലികമായി നിർത്തി വയ്ക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നത്. ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പൈലുകൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന മുൻകരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയും ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന പ്രസ്തുത പൈലുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതി ദോഷങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തു ആയത് നിലവിലെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമോ എന്ന തീരുമാന എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമാണ് തുടർന്നുള്ള പ്രീകാസ്റ്റ് പൈലുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി താത്കാലികമായി നിർത്തി വയ്ക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നത്.</p> </div>
(സി)	ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(സി)	മറുപടി (ബി) പിരിവിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു

(ഡി)	കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി പ്രവൃത്തി എന്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(ഡി)	പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി 2025 മെയ് ആദ്യ വാരം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
------	---	------	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ