

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1302

10-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മുല്ലക്കൊടി ടൂറിസം പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം.വി.ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ മുല്ലക്കൊടി ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	മുല്ലക്കൊടി ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ Retaining Wall പൂർത്തിയായി. Earth Filling പകുതി പൂർത്തീകരിച്ചു. കിയോസ്ക്, റസ്റ്റോറന്റ്, ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് സാങ്കേതികാനുമതി സമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ നിലവിൽ പുരോഗതിയിലാണ്. ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ച CRZ അനുമതി രേഖകൾ ഉടൻ ലഭ്യമാക്കി നിർമ്മാണം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയോടും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. CRZ അനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്, എന്നാണ് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
(സി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് സാങ്കേതികാനുമതി സമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ നിലവിൽ പുരോഗതിയിലാണ്. ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ച CRZ അനുമതി രേഖകൾ ഉടൻ ലഭ്യമാക്കി നിർമ്മാണം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയോടും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. CRZ അനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്, എന്നാണ് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

