

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1260

03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിലെ മലയോര ഹൈവേയുടെ പ്രവൃത്തി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ടി. പി. രാമകൃഷ്ണൻ		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതു മരാമത്ത് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പേരാമ്പ്ര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മലയോര ഹൈവേയുടെ പ്രവൃത്തി ഏതു ഘട്ടത്തിലാണുള്ളത്; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക എത്രയാണ്;	(എ)	പേരാമ്പ്ര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മലയോര ഹൈവേ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 1. പെരുവണ്ണാമുഴി മുതൽ 28-ആം മൈൽ വരെ - Part TS -1 - പെരുവണ്ണാമുഴി മുതൽ ചെമ്പ്ര വരെ (41/500 to 47/000), ആകെ നീളം 5.5 കി.മീ. - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 09.05.2025-ൽ 82.49 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. 06.05.2023-ൽ 31.461 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. ഊരാളങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയുമായി 11.03.2024 - ൽ 23,09,27,023/- രൂപയ്ക്ക് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. നിലവിൽ 58% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. DBM - 2.450 കി. മീ-യും WMM - 2.40 കി. മീ-യും പൂർത്തീകരിച്ചു. 20.03.2026 വരെയാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി. 2. മുളളൻകുന്ന് - പെരുവണ്ണാമുഴി - (പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിൽ 6.66 കി മീ ദൂരം)- പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 38.39 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 3. ചാവറമുഴിപാലം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 27.11.2024-ൽ 9.289 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. 29.03.2025-ൽ 9.289 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി 22.04.2025 തീയതിയിൽ ടെൻഡർ ചെയ്തു. കരാർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ?	(ബി)	പേരാമ്പ്ര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മലയോര ഹൈവേ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. പെരുവണ്ണാമുഴി മുതൽ 28-ആം മൈൽ വരെ - Part TS -1 - പെരുവണ്ണാമുഴി മുതൽ ചെമ്പ്ര വരെ (41/500 to 47/000), ആകെ നീളം 5.5 കി.മീ. - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 09.05.2025-ൽ 82.49 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. 06.05.2023-ൽ 31.461 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയുമായി 11.03.2024 - ൽ 23,09,27,023/- രൂപയ്ക്കു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. നിലവിൽ 58% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. DBM - 2.450 കി. മീ-യും WMM - 2.40 കി. മീ-യും പൂർത്തീകരിച്ചു. 20.03.2026 വരെയാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി.
2. മുളളൻകുന്ന് - പെരുവണ്ണാമുഴി - (പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിൽ 6.66 കി മീ ദൂരം)- പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 38.39 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3. ചാവറമുഴിപാലം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 27.11.2024-ൽ 9.289 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. 29.03.2025-ൽ 9.289 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി 22.04.2025 തീയതിയിൽ ടെൻഡർ ചെയ്തു. കരാർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ