

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1295

03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമാതൃത്വ-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന പുതുക്കാട്-മുപ്പിയം-കോടാലി റോഡ്, പള്ളിക്കുന്ന്-ചിമ്മിനി ഡാം റോഡ്, കൊടകര-വെള്ളിക്കുളങ്ങര-കോടാലി റോഡ്, നിർദ്ദിഷ്ട മലയോര ഹൈവേ എന്നീ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം ഇനിയും ആരംഭിക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടുകൂടി കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു 1. കൊടകര-വെള്ളിക്കുളങ്ങര സ്കൂൾ റോഡ് (7/600 to 13/140) കൊടകര കോടാലി -വെള്ളിക്കുളങ്ങര റോഡിന് 20.08.2016 തീയതിയിലെ GO(Rt) No. 1192/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 20 കോടി രൂപക്ക് തത്പത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും 30/05/2018 തീയതിയിൽ 20.78 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും ലഭ്യമാക്കി. ഈ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 12.11.2019 തീയതി കരാറുകാരനുമായി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാതെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ ആവശ്യാനുസരണം 24.11.2021 തീയതിയിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന്, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പുകൾ മാറ്റുന്നതിനുമുള്ള തുകയും ഉൾപ്പെടുത്തി 24.05 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 4(1) വിജ്ഞാപനം

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗതിയിലാണ്.

2. പുതുക്കാട് - മുപ്പളിയം കോടാലി റോഡ് (0/000-18/200)

പുതുക്കാട് - മുപ്പളിയം കോടാലി റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ 01/11/2016 തീയതിയിലെ GO (Rt) No. 1502/2016/PWD പ്രകാരം ₹10.00 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്യാത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി. തുടർന്ന് ₹59.20 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കി. തുടർന്ന് പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി 74.48 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ₹72.95 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട റോഡ് Full Depth Reclamation (FDR) സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. പുതുക്കാട് നിന്ന ആരംഭിച്ച് കോടാലി വരെ നീളുന്ന പ്രസ്തുത റോഡിന് ആകെ 18.2 കിലോമീറ്റർ നീളമാണുള്ളത്. ഈ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തുവെങ്കിലും കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത കേസ് നമ്പർ WPC No. 1167/2026 നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കോടതിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രവർത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

3. പള്ളിക്കുന്ന് - ചിമ്മിനി ഡാം റോഡ്

പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി GO(Rt) No.942/2017/PWD തീയതി 10.07.2017 പ്രകാരം 20 കോടി രൂപയുടെ തത്യാത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും 39,490 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കി. ഇതിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള തുകയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 4(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള 11(1) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ

പുരോഗതിയിലാണ്. ആയതിനാൽ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറുപ്പി പ്രവർത്തിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. പള്ളിക്കുന്ന് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പാലപ്പിള്ളി വരെ നീളുന്ന പ്രസ്തുത റോഡിന് 6.1 കിലോമീറ്റർ നീളമാണുള്ളത്.

4.മലയോര പാത - വിലങ്ങന്നൂർ മുതൽ വെള്ളിക്കുളങ്ങര വരെ

ഹിൽ ഹൈവേ (SH 59) വികസന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കേരള സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ, KIIFE ഫണ്ടിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി G.O (Rt). No. 942/2017/PWD പ്രകാരം 3,500 കോടി രൂപയ്ക്ക് 10.07.2017 ന് തത്യാത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതും തുടർന്ന് G.O.(Rt) No. 188/2021/PWD തീയതി 12.02.2021 പ്രകാരം ഭരണാനുമതി പുനഃസ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വിലങ്ങന്നൂർ മുതൽ വെള്ളിക്കുളങ്ങര വരെ (Reach 11) ഉള്ള ഹിൽ ഹൈവേ പ്രവൃത്തിക്ക് 136,49 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റോഡിന്റെ ആകെ നീളം 31.925 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇതിൽ 9.10 കിലോമീറ്റർ ഒല്ലൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലൂടെയും. ശേഷിക്കുന്ന 21.925 കിലോമീറ്റർ പുതുക്കാട് നിയമസഭമണ്ഡലത്തിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്നു.

പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ ശേഷിക്കുന്ന 21.925 കിലോമീറ്റർ റോഡിന്റെ ഏകദേശം 16.4 കിലോമീറ്റർ വന ഭൂമിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ, വനഭൂമി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് PARIVESH പോർട്ടൽ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും, ആയത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്

പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ 5.50 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമായ ഭാഗത്തിന് (പുളിഞ്ചോട് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പുലിക്കുണ്ണി വരെ, Ch 14/514 മുതൽ

			20/014 വരെ) ₹44.52 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡറിന് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ;	(ബി)	പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടുകൂടി കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു 1. കൊടകര-വെള്ളിക്കുളങ്ങര സ്കൂൾ റോഡ് (7/600 to 13/140) കൊടകര കോടാലി -വെള്ളിക്കുളങ്ങര റോഡിന് 20.08.2016 തീയതിയിലെ GO(Rt) No. 1192/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 20 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും 30/05/2018 തീയതിയിൽ 20.78 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും ലഭ്യമാക്കി. ഈ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 12.11.2019 തീയതി കരാറുകാരനുമായി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാതെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ ആവശ്യാനുസരണം 24.11.2021 തീയതിയിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന്, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പുകൾ മാറ്റുന്നതിനുമുള്ള തുകയും ഉൾപ്പെടുത്തി 24.05 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 4(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗതിയിലാണ്.

2.പുതുക്കാട് -മുപ്പിയാം കോടാലി റോഡ്(0/000-18/200)

പുതുക്കാട് - മുപ്പിയാം കോടാലി റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ 01/11/2016 തീയതിയിലെ GO (Rt) No. 1502/2016/PWD പ്രകാരം ₹10.00 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്യാത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി. തുടർന്ന് ₹59.20 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കി. തുടർന്ന് പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി 74.48 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ₹72.95 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട റോഡ് Full Depth Reclamation (FDR) സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. പുതുക്കാട് നിന്ന ആരംഭിച്ച് കോടാലി വരെ നീളുന്ന പ്രസ്തുത റോഡിന് ആകെ 18.2 കിലോമീറ്റർ നീളമാണുള്ളത്. ഈ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തുവെങ്കിലും കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത കേസ് നമ്പർ WPC No. 1167/2026 നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കോടതിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രവർത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ

3.പള്ളിക്കുന്ന് -ചിമ്മിനി ഡാം റോഡ്

പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി GO(Rt) No.942/2017/PWD തീയതി 10.07.2017 പ്രകാരം 20 കോടി രൂപയുടെ തത്യാത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും 39,490 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കി. ഇതിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള തുകയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 4(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള 11(1) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗതിയിലാണ്. ആയതിനാൽ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി

ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. പള്ളിക്കുന്ന് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പാലപ്പിള്ളി വരെ നീളുന്ന പ്രസ്തുത റോഡിന് 6.1 കിലോമീറ്റർ നീളമാണുള്ളത്.

4.മലയോര പാത - വിലങ്ങന്നൂർ മുതൽ വെള്ളിക്കുളങ്ങര വരെ

ഹിൽ ഹൈവേ (SH 59) വികസന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കേരള സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ, KIIFE ഫണ്ടിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി G.O (Rt). No. 942/2017/PWD പ്രകാരം 3,500 കോടി രൂപയ്ക്ക് 10.07.2017 ന് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതും തുടർന്ന് G.O.(Rt) No. 188/2021/PWD തീയതി 12.02.2021 പ്രകാരം ഭരണാനുമതി പുനഃസ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വിലങ്ങന്നൂർ മുതൽ വെള്ളിക്കുളങ്ങര വരെ (Reach 11) ഉള്ള ഹിൽ ഹൈവേ പ്രവൃത്തിക്ക് 136,49 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റോഡിന്റെ ആകെ നീളം 31.925 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇതിൽ 9.10 കിലോമീറ്റർ ഒല്ലൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലൂടെയും. ശേഷിക്കുന്ന 21.925 കിലോമീറ്റർ പുതുക്കാട് നിയമസഭമണ്ഡലത്തിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്നു.

പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ ശേഷിക്കുന്ന 21.925 കിലോമീറ്റർ റോഡിന്റെ ഏകദേശം 16.4 കിലോമീറ്റർ വന ഭൂമിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ, വനഭൂമി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് PARIVESH പോർട്ടൽ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും, ആയത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്

പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ 5.50 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമായ ഭാഗത്തിന് (പുളിഞ്ചോട് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പുലിക്കുണ്ണി വരെ, Ch 14/514 മുതൽ 20/014 വരെ) ₹44.52 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ടെൻഡർ

			ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡറിന് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
(സി)	നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; നടപടികൾ ഏതുഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടുകൂടി കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു 1. കൊടകര-വെള്ളിക്കുളങ്ങര സ്കൂൾ റോഡ് (7/600 to 13/140) കൊടകര കോടാലി -വെള്ളിക്കുളങ്ങര റോഡിന് 20.08.2016 തീയതിയിലെ GO(Rt) No. 1192/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 20 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും 30/05/2018 തീയതിയിൽ 20.78 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും ലഭ്യമാക്കി. ഈ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 12.11.2019 തീയതി കരാറുകാരനുമായി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാതെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ ആവശ്യാനുസരണം 24.11.2021 തീയതിയിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന്, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പുകൾ മാറ്റുന്നതിനുമുള്ള തുകയും ഉൾപ്പെടുത്തി 24.05 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 4(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗതിയിലാണ്. 2. പുതുക്കാട് -മുപ്പിയം കോടാലി റോഡ്(0/000-18/200)

പുതുക്കാട് - മുപ്പളിയം കോടാലി റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ 01/11/2016 തീയതിയിലെ GO (Rt) No. 1502/2016/PWD പ്രകാരം ₹10.00 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി. തുടർന്ന് ₹59.20 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കി. തുടർന്ന് പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി 74.48 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ₹72.95 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട റോഡ് Full Depth Reclamation (FDR) സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. പുതുക്കാട് നിന്ന ആരംഭിച്ച് കോടാലി വരെ നീളുന്ന പ്രസ്തുത റോഡിന് ആകെ 18.2 കിലോമീറ്റർ നീളമാണുള്ളത്. ഈ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തുവെങ്കിലും കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത കേസ് നമ്പർ WPC No. 1167/2026 നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കോടതിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രവർത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

3.പള്ളിക്കുന്ന് - ചിമ്മിനി ഡാം റോഡ്

പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി GO(Rt) No.942/2017/PWD തീയതി 10.07.2017 പ്രകാരം 20 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും 39,490 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കി. ഇതിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള തുകയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 4(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള 11(1) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗതിയിലാണ്. ആയതിനാൽ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറുപ്പി പ്രവർത്തിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. പള്ളിക്കുന്ന്

നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പാലപ്പിള്ളി വരെ നീളുന്ന പ്രസ്തുത റോഡിന് 6.1 കിലോമീറ്റർ നീളമാണുള്ളത്.

4.മലയോര പാത - വിലങ്ങന്നൂർ മുതൽ വെള്ളിക്കുളങ്ങര വരെ

ഹിൽ ഹൈവേ (SH 59) വികസന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കേരള സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ, KIIFE ഫണ്ടിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി G.O (Rt). No. 942/2017/PWD പ്രകാരം 3,500 കോടി രൂപയ്ക്ക് 10.07.2017 ന് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതും തുടർന്ന് G.O.(Rt) No. 188/2021/PWD തീയതി 12.02.2021 പ്രകാരം ഭരണാനുമതി പുനഃസ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വിലങ്ങന്നൂർ മുതൽ വെള്ളിക്കുളങ്ങര വരെ (Reach 11) ഉള്ള ഹിൽ ഹൈവേ പ്രവൃത്തിക്ക് 136,49 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റോഡിന്റെ ആകെ നീളം 31.925 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇതിൽ 9.10 കിലോമീറ്റർ ഒല്ലൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലൂടെയും. ശേഷിക്കുന്ന 21.925 കിലോമീറ്റർ പുതുക്കാട് നിയമസഭമണ്ഡലത്തിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്നു.

പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ ശേഷിക്കുന്ന 21.925 കിലോമീറ്റർ റോഡിന്റെ ഏകദേശം 16.4 കിലോമീറ്റർ വന ഭൂമിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ, വനഭൂമി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് PARIVESH പോർട്ടൽ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും, ആയത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്

പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ 5.50 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമായ ഭാഗത്തിന് (പുളിഞ്ചോട് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പുലിക്കണ്ണി വരെ, Ch 14/514 മുതൽ 20/014 വരെ) ₹44.52 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

--	--	--	--	--	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ