

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**4 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1230**

**14-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**താമരശ്ശേരി വരിട്ടാക്കിൽ സി.ഡബ്ല്യു.ആർ.ഡി.എം. റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. ടി. എ. റഹീം		null (പൊതുമാതൃക- വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട താമരശ്ശേരി വരിട്ടാക്കിൽ സി.ഡബ്ല്യു.ആർ.ഡി.എം. റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	താമരശ്ശേരി വരിട്ടാക്കിൽ റോഡ് പ്രവൃത്തി 17 കി.മി ഡി.ബി.എം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബി.സി പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.
(ബി)	ഇതിന്റെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി എന്നായിരുന്നു; എത്ര പ്രാവശ്യം കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്;	(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ പ്രകാരമുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 11.08.2019 വരെ ആയിരുന്നു. നാല് തവണകളിലായി 31.12.2021 വരെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 31.12.2022 വരെ വീണ്ടും കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.
(സി)	ഇതിന്റെ മൊത്തം കരാർ തുക എത്രയാണ്; എത്ര തുക ഇതുവരെയായി കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ തുക 29,62,99,688.19/- രൂപയാണ്. നാളിതുവരെ 20,08,17,959.19/- രൂപ കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	ഇതിന്റെ ബി.സി. വർക്കുകൾ എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും;	(ഡി)	31.03.2022 തീയതിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ഇ)	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അപഗ്രന്ഥേഷന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ റോഡിന്റെ തുടർ വികസനത്തിനായി ഭൂമി അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിന് സർവ്വേ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ;	(ഇ)	പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ തുടർ വികസനത്തിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
(എഫ്)	മാനിപുരം, കരുവംപോയിൽ തുടങ്ങിയ ടൗണുകളിൽ റോഡ് അപഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് മാർഗ്ഗമാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ?	(എഫ്)	പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ തുടർ വികസനത്തിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ