

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

7 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 65

05-12-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈപ്പിൻ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ		ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)	
(എ)	വൈപ്പിൻ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 14 ടെർമിനലുകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	വൈപ്പിൻ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 14 ടെർമിനലുകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതിയുടെ വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	കടമക്കടിയിൽ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെയുള്ള പിഴവ-കടമക്കടി പാലത്തിന്റെയും ജിഡ ധനസഹായത്തോടെയുള്ള കോതാട്-ചേന്നൂർ പാലത്തിന്റെയും അലൈൻമെന്റിൽ വാട്ടർമെട്രോ ടെർമിനലുകൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(ബി)	ഉണ്ട്.
(സി)	എങ്കിൽ പ്രസ്തുത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടി വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	ബാധകമല്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

വൈപ്പിൻ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ
വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടെർമിനലുകളുടെ
നിർമ്മാണ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ

- 1) വൈപ്പിൻ ടെർമിനലിന്റെ സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ പൂർണ്ണമായി പൂർത്തീകരിച്ചു.
- 2) ബോൾഗാട്ടി ടെർമിനലിന്റെ സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ പൂർണ്ണമായി പൂർത്തീകരിച്ചു.
- 3) കടമക്കുടി ടെർമിനലിന്റെ സിവിൽ ജോലികൾ 30% പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്.
- 4) പാലിയംതുരുത്ത് ടെർമിനലിന്റെ സിവിൽ ജോലികൾ 30% പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്.
- 5) മുളവുകാട് നോർത്ത് ടെർമിനലിന്റെ സിവിൽ ജോലികൾ 70% പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്.
- 6) ചേന്നൂർ ടെർമിനൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.
- 7) കോതാട് ടെർമിനൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.
- 8) പൊന്നാരിമംഗലം ടെർമിനൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.
- 9) മൂലമ്പള്ളി ടെർമിനൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.
- 10) പിഴല ടെർമിനൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.
- 11) മുളവുകാട് പഞ്ചായത്ത് ടെർമിനലിന്റേയും, മുളവുകാട് ഹോസ്പിറ്റൽ ടെർമിനലിന്റേയും, എളംകുന്നപ്പുഴ ടെർമിനലിന്റേയും നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.