

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**9 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1131**

**10-08-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ഷൊർണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ മിഷൻ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. മമ്മിക്കുട്ടി		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഷൊർണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ജലജീവൻ മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ;	(എ)	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന <b>ഷൊർണ്ണൂർ</b> മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു:
(ബി)	മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളിൽ ജലജീവൻ മിഷന്റെ ഭാഗമായി പൈപ്പിടുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;	(ബി)	മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളിൽ ജലജീവൻ മിഷന്റെ ഭാഗമായി പൈപ്പിടുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുമുള്ള അനുമതി സംബന്ധിച്ച പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:  <u>അനങ്ങനടി</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ഒറ്റപ്പാലം-ചെർപ്പുളശ്ശേരി കെ.ആർ.എഫ്.ബി റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിക്കാനുണ്ട്.</li> <li>• കോതകുറിശ്ശി - ചെറമ്പറ്റക്കാവ് - റോഡ് - ഡി.എൽ.പി നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരു വർഷ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ റോഡുകളിൽ മൺസൂൺ ബാൻ അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി അനുമതി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</li> </ul> <u>ചലവറ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ഒറ്റപ്പാലം-ചെർപ്പുളശ്ശേരി കെ.ആർ.എഫ്.ബി റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിക്കാനുണ്ട്.</li> <li>• വാണിയംകുളം-വല്ലപ്പുഴ പീഡബ്ല്യുഡി റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിക്കാനുണ്ട്.</li> </ul> <u>നെല്ലായ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• നെല്ലായ -മാങ്ങാട്ടുകര റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി വൈകുന്നു. മൺസൂൺ നിരോധനം മാറിയതിന് ശേഷം അനുമതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</li> </ul> <u>തൃക്കടീർ</u>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>ഒറ്റപ്പാലം-ചെർപ്പള്ളശ്ശേരി കെ.ആർ.എഫ്.ബി റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.</li> </ul> <p><u>വാണിയംകുളം</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>വാണിയംകുളം-വല്ലപ്പുഴ പീഡബ്ല്യുഡി റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.</li> </ul>
(സി)	സംസ്ഥാനത്ത് ജല ജീവൻ മിഷന്റെ പ്രവർത്തനം ഏത് വർഷം വരെ തുടരുന്നതിനാണ് നിലവിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ;	(സി)	സംസ്ഥാനത്ത് ജല ജീവൻ മിഷന്റെ പ്രവർത്തനം മാർച്ച് 31, 2024- ഓട് കൂടി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ആണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂമി സമയത്ത് ലഭ്യമല്ലാത്തതും, വിവിധ റോഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി വൈകുന്നതും മറ്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള അനുമതികൾ ലഭിക്കാനുള്ളതും, കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളും മേൽ കാലയളവിലെ പൂർത്തീകരണത്തിന് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്.
(ഡി)	ജൽജീവൻ മിഷൻ നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ 2024-ൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കഴിയുമോ; ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(ഡി)	സംസ്ഥാനത്ത് ജല ജീവൻ മിഷന്റെ പ്രവർത്തനം മാർച്ച് 31, 2024- ഓട് കൂടി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ആണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂമി സമയത്ത് ലഭ്യമല്ലാത്തതും, വിവിധ റോഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി വൈകുന്നതും മറ്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള അനുമതികൾ ലഭിക്കാനുള്ളതും, കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളും മേൽ കാലയളവിലെ പൂർത്തീകരണത്തിന് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം**

പഞ്ചായത്ത്	ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ	JJM നു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ (05.08.2023 വരെ)	നിലവിൽ മൊത്തം കണക്ഷൻ (05.08.2023 വരെ)
അനങ്ങനടി	5167	1044	4223	5352.17	1597	2641
ചളവറ	5412	1150	5412	7465.67	0	1150
നെല്ലായ	6735	1126	7439	2348.00	5518	6644
ത്രികടേരി	6229	132	6229	6073.14	0	132
വാണിയംകുളം	7762	224	7541	3107.00	2979	3203
വെള്ളിനേഴി	4680	2465	2576	997.37	2296	4761
ആകെ	35985	6141	33420	25343.35	12390	18531