

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**9 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1275**

**11-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ധനകാര്യ അനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കാത്ത പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center"><b>ശ്രീ . കെ .ഡി .പ്രസേനൻ</b></p>	<p align="center"><b>ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്</b> <b>(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b></p>
<p>(എ) ബജറ്റിൽ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടും ധനകാര്യ അനുമതിക്കായി കിഫ്ബിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കാത്ത എത്ര പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിലവിലുള്ളത് എന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) 1)കട്ട് ആൻഡ് കവർ ഐ.എം.എ. ജംഗ്ഷൻ -മലമ്പുഴ കനാൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് നിർമ്മാണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 22 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് 23.10.2021-ൽ കത്ത് നൽകി. പ്രസ്തുത റോഡ് പാലക്കാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനും ഉൾപ്പെടുത്തിനാൽ അംഗീകരിച്ച മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ NOC യും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ വിഭാഗം 19.01.2022-ൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ NOC 03.02.2022-ൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ-ന് നൽകി .11.10.2022-ൽ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഓഫീസ് , പാലക്കാടിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗിൽ പാലക്കാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അമൂല്യ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ട IMA ജംഗ്ഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ രൂപകൽപന ടൗൺ പ്ലാനർ ഓഫീസർ അവതരിപ്പിക്കുകയും ആയത് പ്രകാരം ഡി പി ആർ പുതുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ആയതിനുള്ള നിർദ്ദേശം 19.11.2022-ൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ നൽകി. 12 -06 2023 -ൽ PWD റോഡ്സ്, KRFB, PWD ഡിസൈൻ, ടൗൺ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മുൻസിപ്പാലിറ്റി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA യുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സംയുക്ത സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി, ചിറ്റൂർ റോഡ് മുതൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് വരെയുള്ള ബൈപാസ്സ് റോഡ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ ഡി പി ആർ പുതുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആയതിന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് 05.07.2023-ൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ</p>

അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 26.07.2023-ൽ ആവശ്യമായ ഇൻവെന്ററീഗേഷൻ നടത്തി ഡി പി ആർ പുതുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അഡിഷണൽ ഇൻവെന്ററീഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി എത്രയും വേഗം ഡി പി ആർ കിഫബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു .

2) എൽ.ബി. കനാൽ അക്വഡക്ട് - പുഴപ്പാലം ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 25 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ Ch 0 / 00 മുതൽ Ch 01 / 200 വരെയുള്ള പ്ലാൻ ആൻഡ് പ്രൊഫൈൽ ഡ്രായിങ്ങ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ വിഭാഗം 08 .07 .2022 'ൽ നൽകി . ആയത് സൈറ്റിൽ പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി കിഫബി മാനദണ്ഡത്തോടു കൂടി Ch 0 / 940 വരെ ചെയ്ത കണക്കുവെപ്പ് - കണ്ണുകളും പാലത്തിന്റെ അപ്പോച്ച് റോഡ് ആയി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവൃത്തി പുനർക്രമീകരിക്കാമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ KRFB PMU പാലക്കാട് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കിഫബിയെ 09.07.2023 തീയതിയിലെ കത്ത് നമ്പർ PD KRFB-TSR/14/2023-PE7 മുഖാന്തിരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3) വാണിയംകുളം മണ്ണന്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചെറുവള്ളൂർ മാണിശ്ശേരി റോഡ് നവീകരണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 20 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് മുഖേന പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുന്നതിനാൽ കിഫബിയുടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

4) ഷൊർണൂർ കൃഷ്ണപടി ഷൊർണൂർ റോഡ് നവീകരണം- പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 01/11/2016 തീയതിയിലെ GO(Rt) 1502/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് മുഖേന പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുന്നതിനാൽ കിഫബിയുടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

		<p>5) മല വട്ടത്താണി റോഡ് നിർമ്മാണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി PMGSY പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് തന്നെ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആണ്. ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>6) ഈസ്റ്റ് ഒറ്റപ്പാലം-കണിയാമ്പുറം പാലം നിർമ്മാണം- പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 31/10/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.1496/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 25 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് പാലങ്ങൾ വിഭാഗം മുഖേന പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുന്നതിനാൽ കിഫ്ബിയുടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>7) കണ്ണങ്കണ്ട് പാലം നിർമ്മാണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 31/10/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.1496/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് പാലങ്ങൾ വിഭാഗം മുഖേന പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുന്നതിനാൽ കിഫ്ബിയുടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>8) പഴമ്പാലക്കോട് - പാണ്ടിക്കടവ് കോടത്തൂർ റോഡും പാലവും നിർമ്മാണം- പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 31/10/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.1496/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. അപ്പോഴ് റോഡിന് സ്ഥലലഭ്യത ഇല്ലാത്തതിനാൽ മേൽ പ്രവൃത്തി കിഫ്ബിയുടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>ആയതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(ബി) 1)കട്ട് ആൻഡ് കവർ ഐ.എം.എ. ജംഗ്ഷൻ -മലമ്പുഴ കനാൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് നിർമ്മാണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 22 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് 23.10.2021-ൽ കത്ത് നൽകി. പ്രസ്തുത റോഡ് പാലക്കാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനും ഉൾപ്പെടുത്തിനാൽ അംഗീകരിച്ച മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ</p>

ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ NOC യും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ വിഭാഗം 19.01.2022-ൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ NOC 03.02.2022-ൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ-ന് നൽകി .11.10.2022-ൽ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഓഫീസ് , പാലക്കാടിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗിൽ പാലക്കാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അമൃത് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ട IMA ജംഗ്ഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ രൂപകൽപന ടൗൺ പ്ലാനർ ഓഫീസർ അവതരിപ്പിക്കുകയും ആയത് പ്രകാരം ഡി പി ആർ പുതുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ആയതിനുള്ള നിർദ്ദേശം 19.11.2022-ൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ നൽകി. 12 -06 2023 -ൽ PWD റോഡ്സ്, KRFB, PWD ഡിസൈൻ, ടൗൺ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മുൻസിപ്പാലിറ്റി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA യുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സംയുക്ത സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി, ചിറ്റൂർ റോഡ് മുതൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് വരെയുള്ള ബൈപാസ്സ് റോഡ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ ഡി പി ആർ പുതുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആയതിന് ഇൻവെന്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് 05.07.2023-ൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 26.07.2023-ൽ ആവശ്യമായ ഇൻവെന്റിഗേഷൻ നടത്തി ഡി പി ആർ പുതുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അഡിഷണൽ ഇൻവെന്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി എത്രയും വേഗം ഡി പി ആർ കിഫബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു .

2) എൽ.ബി. കനാൽ അക്വഡക്ട് - പുഴപ്പാലം ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 25 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ Ch 0 / 00 മുതൽ Ch 01 / 200 വരെയുള്ള പ്ലാൻ ആൻഡ് പ്രൊഫൈൽ ഡ്രായിംഗ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ വിഭാഗം 08 .07 .2022 'ൽ നൽകി . ആയത് സൈറ്റിൽ പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി കിഫബി മാനദണ്ഡത്തോടു കൂടി Ch 0 / 940 വരെ ചെയ്ത കണക്കുവളപ്പ് - കണ്ണംകുളം പാലത്തിന്റെ അപ്പോച്ച് റോഡ് ആയി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവൃത്തി പുനർക്രമീകരിക്കാമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ്

എഞ്ചിനീയർ KRFB PMU പാലക്കാട് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കിഫ്ബിയെ 09.07.2023 തീയതിയിലെ കത്ത് നമ്പർ PD KRFB-TSR/14/2023-PE7 മുഖാന്തിരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3) വാണിയംകുളം മണ്ണന്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചെറുവത്തൂർ മാണിശ്ശേരി റോഡ് നവീകരണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 20 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് മുഖേന പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുന്നതിനാൽ കിഫ്ബിയുടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

4) ഷൊർണ്ണൂർ കൃഷ്ണപടി ഷൊർണ്ണൂർ റോഡ് നവീകരണം- പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 01/11/2016 തീയതിയിലെ GO(Rt) 1502/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് മുഖേന പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുന്നതിനാൽ കിഫ്ബിയുടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

5) മല വട്ടത്താണി റോഡ് നിർമ്മാണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി PMGSY പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് തന്നെ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആണ്. ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

6) ഈസ്റ്റ് ഒറ്റപ്പാലം-കണിയാമ്പുറം പാലം നിർമ്മാണം- പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 31/10/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.1496/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 25 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് പാലങ്ങൾ വിഭാഗം മുഖേന പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുന്നതിനാൽ കിഫ്ബിയുടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

7) കണ്ണങ്കുണ്ട് പാലം നിർമ്മാണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 31/10/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.1496/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി

		<p>രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് പാലങ്ങൾ വിഭാഗം മുഖേന പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുന്നതിനാൽ കിഫ്ബിയുടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>8) പഴമ്പാലക്കോട് - പാണ്ടിക്കടവ് കോടത്തൂർ റോഡും പാലവും നിർമ്മാണം- പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 31/10/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.1496/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. അപ്പോഴു് റോഡിന് സ്ഥലലഭ്യത ഇല്ലാത്തതിനാൽ മേൽ പ്രവൃത്തി കിഫ്ബിയുടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p>
(സി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ തുടർ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ?</p>	<p>(സി) 1)കട്ട് ആൻഡ് കവർ ഐ.എം.എ. ജംഗ്ഷൻ -മലമ്പുഴ കനാൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് നിർമ്മാണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 22 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് 23.10.2021-ൽ കത്ത് നൽകി. പ്രസ്തുത റോഡ് പാലക്കാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനും ഉൾപ്പെടുത്തിനാൽ അംഗീകരിച്ച മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ NOC യും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ വിഭാഗം 19.01.2022-ൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ NOC 03.02.2022-ൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ-ന് നൽകി .11.10.2022-ൽ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഓഫീസ് , പാലക്കാടിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗിൽ പാലക്കാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അമൃത് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ട IMA ജംഗ്ഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ രൂപകൽപന ടൗൺ പ്ലാനർ ഓഫീസർ അവതരിപ്പിക്കുകയും ആയത് പ്രകാരം ഡി പി ആർ പുതുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ആയതിനുള്ള നിർദ്ദേശം 19.11.2022-ൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ നൽകി. 12 -06 2023 -ൽ PWD റോഡ്സ്, KRFB, PWD ഡിസൈൻ, ടൗൺ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മുൻസിപ്പാലിറ്റി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA യുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സംയുക്ത സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി, ചീറ്റർ റോഡ് മുതൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് വരെയുള്ള ബൈപാസ്സ് റോഡ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ ഡി പി ആർ പുതുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആയതിന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്</p>

എന്ന് 05.07.2023-ൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 26.07.2023-ൽ ആവശ്യമായ ഇൻവെന്ററീസേഷൻ നടത്തി ഡി പി ആർ പുതുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അഡിഷണൽ ഇൻവെന്ററീസേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി എത്രയും വേഗം ഡി പി ആർ കിഫബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു .

2) എൽ.ബി. കനാൽ അക്വഡക്ട് - പൂഴ്പാലം ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 25 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ Ch 0 / 00 മുതൽ Ch 01 / 200 വരെയുള്ള പ്ലാൻ ആൻഡ് പ്രൊഫൈൽ ഡ്രായിംഗ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ വിഭാഗം 08 .07 .2022 'ൽ നൽകി . ആയത് സൈറ്റിൽ പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി കിഫബി മാനദണ്ഡത്തോടു കൂടി Ch 0 / 940 വരെ ചെയ്ത കണക്കുവെപ്പ് - കണ്ണുകളും പാലത്തിന്റെ അപ്പോച്ച് റോഡ് ആയി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവൃത്തി പുനർക്രമീകരിക്കാമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ KRFB PMU പാലക്കാട് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കിഫബിയെ 09.07.2023 തീയതിയിലെ കത്ത് നമ്പർ PD KRFB-TSR/14/2023-PE7 മുഖാന്തിരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3) വാണിയംകുളം മണ്ണന്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചെറുവള്ളൂർ മാണിസ്റ്റേരി റോഡ് നവീകരണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 20 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് മുഖേന പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുന്നതിനാൽ കിഫബിയുടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

4) ഷൊർണൂർ കൃഷ്ണപടി ഷൊർണൂർ റോഡ് നവീകരണം- പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 01/11/2016 തീയതിയിലെ GO(Rt) 1502/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് മുഖേന പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുന്നതിനാൽ കിഫബിയുടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ

ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

5) മല വട്ടത്താണി റോഡ് നിർമ്മാണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി PMGSY പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് തന്നെ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആണ്. ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

6) ഈസ്റ്റ് ഒറ്റപ്പാലം-കണിയാമ്പുറം പാലം നിർമ്മാണം- പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 31/10/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.1496/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 25 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് പാലങ്ങൾ വിഭാഗം മുഖേന പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുന്നതിനാൽ കിഫ്ബിയുടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

7) കണ്ണങ്കണ്ട് പാലം നിർമ്മാണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 31/10/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.1496/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് പാലങ്ങൾ വിഭാഗം മുഖേന പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുന്നതിനാൽ കിഫ്ബിയുടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

8) പഴമ്പാലക്കോട് - പാണ്ടിക്കടവ് കോടത്തൂർ റോഡും പാലവും നിർമ്മാണം- പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 31/10/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.1496/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. അപ്പോഴ് റോഡിന് സ്ഥലലഭ്യത ഇല്ലാത്തതിനാൽ മേൽ പ്രവൃത്തി കിഫ്ബിയുടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ