

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1348

11-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാർ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ കുടശ്ശനാട് ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര വൊക്കേഷണൽ &amp; ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുന്നം ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ എന്നീ സ്കൂളുകളുടെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് സീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>കുടശ്ശനാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് 2 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ജി.എസ്.റ്റി-ൽ ഉണ്ടായ വർദ്ധനവ് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ, അനുവദിച്ച തുകയ്ക്ക് ഒരു നിലയുടെ സൂപ്പർ മാത്രമേ പൂർത്തീകരിയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ 3 കോടി രൂപ ആവശ്യമായി വരുന്ന പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ്, സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ പരിശോധനയിലാണ്. മാവേലിക്കര ബോയ്സ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് G.O(Rt)No.3034/2020/ GEDN _ dated 6/11/2020 പ്രകാരം 2 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിയ്ക്കായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദക്ഷിണ മേഖല (കെട്ടിടം) സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ പരിശോധനയിലാണ്. എന്നാൽ 22/12/2022-ൽ കൂടിയ എം.എൽ.എ യോഗ തീരുമാനത്തിൽ ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലാൻ നിർമ്മാണം കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് KILA യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് തീരുമാനമായതിനാൽ സോയിൽ ഇൻവെ സ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് KILA അധികാരികൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. KILA - യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഒന്നാം നിലയുടേയും രണ്ടാം നിലയുടേയും നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതുമാണ്. കുന്നം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ ഡിവിഷൻ കാര്യാലയത്തിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കുവാൻ നടപടികൾ സീകരിക്കുമോ?</p>	(ബി)	<p>കുടശ്ശനാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് 2 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു.</p>

സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ജി.എസ്.റ്റി-ൽ ഉണ്ടായ വർദ്ധനവ് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ, അനുവദിച്ച തുകയ്ക്ക് ഒരു നിലയുടെ സൂപ്പർ മാത്രമേ പൂർത്തീകരിയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ 3 കോടി രൂപ ആവശ്യമായി വരുന്ന പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ്, സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ പരിശോധനയിലാണ്. മാവേലിക്കര ബോയ്സ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് G.O(Rt)No.3034/2020/ GEDN \_ dated 6/11/2020 പ്രകാരം 2 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിയായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദക്ഷിണ മേഖല (കെട്ടിടം) സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ പരിശോധനയിലാണ്. എന്നാൽ 22/12/2022-ൽ കൂടിയ എം.എൽ.എ യോഗ തീരുമാനത്തിൽ ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ നിർമ്മാണം കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് KILA യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് തീരുമാനമായതിനാൽ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് KILA അധികാരികൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. KILA - യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഒന്നാം നിലയുടേയും രണ്ടാം നിലയുടേയും നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതുമാണ്. കന്നം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ ഡിവിഷൻ കാര്യാലയത്തിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ