

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1525

11-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ		ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച ചീറ്റാർ ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. കലഞ്ഞൂർ, ഗവ. എൽ.പി.എസ്. കുന്നിട, ഗവ. എൽ.പി.എസ്. കോന്നി, പേരൂർക്കുളം ഗവ. എൽ.പി.എസ് എന്നീ സ്കൂളുകളുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തീയതിയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതിയും തടസ്സങ്ങളും വിശദമാക്കാമോ?	(എ)	പ്രസ്തുത സ്കൂളുകളിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നം.	സ്കൂളിന്റെ പേര്	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	നിർമ്മാണ പുരോഗതിയും, തടസ്സവും
1	ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്, ചിറ്റാർ	06.01.2016	ലഭ്യമായ ഫണ്ട് അപര്യാപ്തമായതിനാൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.
2	ഗവ. എൽ.പി.എസ്, കലഞ്ഞൂർ	06/05/2020	കെട്ടിടത്തിന്റെ ബെയ്ക്കെന്റ് നിർമ്മിച്ചു. തുടർ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർമ്മാണ ഏജൻസി നടത്തിയിട്ടില്ല പ്രസ്തുത കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി 29,66,620/- രൂപ നിർവഹണ ഏജൻസിയായ ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പ്, പുനലൂരിനു അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	ഗവ. എൽ.പി.സ്കൂൾ, കുന്നിട	12/11/2019	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തേക്ക് വഴി സൗകര്യം ഇല്ല എന്നതു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു
4.	ഗവ. എൽ.പി.സ്കൂൾ, കോന്നി	-----	ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല
5.	ഗവ. എൽ.പി.സ്കൂൾ, പേരൂർക്കുളം	20/11/202	പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ലാൻ അംഗീകരിക്കുകയും, ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കുമ്പോൾ വെള്ളക്കെട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനാൽ മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തുകയും, പൈലിംഗ് വേണമെന്നതിനാൽ പുതിയ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പുതിയ പ്ലാൻ പ്രകാരം കൂടുതൽ ഏരിയ ആവശ്യമായതിനാൽ ഷീറ്റ് ഇട്ട അസംബ്ലിഹാൾ പൊളിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്