

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1210

12-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ദേവികളും മണ്ഡത്തിലെ വട്ടവട-പഴത്തോട്ടം-ചിലന്തിയാർ റോഡ്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എ. രാജ		ശ്രീ പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>2023-24 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരം ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച ദേവികളും മണ്ഡത്തിലെ വട്ടവട-പഴത്തോട്ടം-ചിലന്തിയാർ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>വട്ടവട - ചിലന്തിയാർ - പഴത്തോട്ടം റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് 5 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും പ്രവൃത്തി നടത്തിപ്പിനായി സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ പ്രപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കി 06/06/2024-ൽ സി.റ്റി.ഇ-ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 6 കി.മീ ബി.എം & ബി.സി ടാറിംഗും 1 മീറ്റർ വീതിയിൽ ഇരുവശം കോൺക്രീറ്റിംഗിനാണു് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിരുന്നതു്. എന്നാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചതും തുടർന്നുണ്ടായ ശക്തമായ കാലവർഷത്തിൽ കുത്തനെയുള്ള റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതും കാരണം പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ ഇപ്പോൾ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കുമോ?</p>	(ബി)	<p>വട്ടവട - ചിലന്തിയാർ - പഴത്തോട്ടം റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് 5 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും പ്രവൃത്തി നടത്തിപ്പിനായി സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ പ്രപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കി 06/06/2024-ൽ സി.റ്റി.ഇ-ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 6 കി.മീ ബി.എം & ബി.സി ടാറിംഗും 1 മീറ്റർ വീതിയിൽ ഇരുവശം കോൺക്രീറ്റിംഗിനാണു് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിരുന്നതു്. എന്നാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചതും തുടർന്നുണ്ടായ ശക്തമായ കാലവർഷത്തിൽ കുത്തനെയുള്ള റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതും കാരണം പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ ഇപ്പോൾ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.</p>

