

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1898

13-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മുക്കം സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ലിന്റോ ജോസഫ്		ശ്രീ. വി. അബ്ദുറഹീമാൻ (നൂനപക്ഷക്ഷേമം, കായികം, വെഫ്, ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായത്തോടെ മുക്കം നഗരസഭയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഇതിൽ ഏതൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായത്തോടെ മുക്കം നഗരസഭയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന തിരുവമ്പാടി മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ഫുട്ബോൾ ടർഫ്, 6 ലൈൻ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക്, ഗാലറി, ചേഞ്ച് റൂം കം ടോയിലറ്റ് ബ്ലോക്ക്, വോളിബോൾ കോർട്ട്, നിലവിലുള്ള ബിൽഡിംഗിന്റെ നവീകരണം എന്നിവയാണ്. ചേഞ്ച് റൂമിന്റെ സൂക്ഷ്മ വർക്ക്, ബ്ലോക്ക് മേസൺറി വർക്ക് എന്നിവയും, ഫുട്ബോൾ ടർഫിന് ചുറ്റുമുള്ള ഡ്രൈനേജും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	ഇവിടെ ട്രാക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ബി)	സിന്തറ്റിക് പ്രവർത്തിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് 200 മീറ്റർ ട്രാക്ക് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ മേൽ പറഞ്ഞതിന്റെ അധികമായി 100 മീറ്റർ ട്രാക്ക് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ മുക്കം എം.എൽ.എ. ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ നിർദേശിച്ചു എങ്കിലും അവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ സ്ഥലപരിമിതി എം.എൽ.എ-യെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. 200 മീറ്റർ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി സാങ്കേതികാനുമതിയിൽ നിർദേശിച്ച ടർഫ് സൈസ് 35 x 60 ൽ നിന്നും 35 x 50 സൈസിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെന്നും കിറ്റ്കോ അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത മാറ്റങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചു കൊണ്ട് അടുത്ത സാങ്കേതികാനുമതി കമ്മിറ്റിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ കിറ്റ്കോയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും ആയത് കിറ്റ്കോ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. കിറ്റ്കോ എസ്.പി.വി-യായ ടി നിർമ്മാണ പദ്ധതി വളരെ മന്ദഗതിയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിലുള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം നിലവിൽ 25% മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ടി കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം കിറ്റ്കോ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

കിഫ്ബി സി.ഇ.ഒ.-യുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 05.02.2025-ന് ചേർന്ന കിഫ്ബി പ്രവർത്തകളുടെ അവലോകന യോഗത്തിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കിറ്റ്കോ 10 ദിവസത്തിനകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും ടി പ്രവർത്തി സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി സ്റ്റോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കിറ്റ്കോ പ്രവൃത്തി തുടരേണ്ടതാണെന്നും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ