

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 191

16-09-2025 - ൽ മറുപടി

അന്ത്രർ മണ്ഡലത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ദെലിമ		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം അന്ത്രർ മണ്ഡലത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ; ആയതിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?	(എ)	മറുപടി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം രൂപയിൽ)	നിർമ്മാണപുരോഗതി
1	താലൂക്കാശുപത്രി തുറവൂർ	താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ ട്രോമാകെയർ സൗകര്യം	5140	നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ 90% പൂർത്തീകരിച്ചു
2	താലൂക്കാശുപത്രി തുറവൂർ	വെർട്ടിക്കൽ എക്സ് റേജൻ ഓഫ്സെറ്റി ബ്ലോക്ക്	285	നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. എംസിഎച്ച് ബ്ലോക്കായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.
3	ബ്ലോക്ക് കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം അന്ത്രക്കുറ്റി	ഐസൊലേഷൻ വാർഡ്	175	50% നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ബ്ലോക്ക് കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം അന്ത്രക്കുറ്റി	ബ്ലോക്ക് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം	37.50	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
5	കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം പെരുമ്പള്ളം	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള ആർദ്രം പരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	17	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
6	കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം പള്ളിപ്പുറം	പുതിയ ഔട്ട്പേഷ്യസ് കെട്ടിടം	90	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
7	കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം പള്ളിപ്പുറം	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള ആർദ്രം പരിവർത്തന	13.36	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു


		പ്രവർത്തനങ്ങൾ		
8	കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം പാണാവള്ളി	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള ആർദ്രം പരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	23.96	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
9	കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം തറവൂർ സൗത്ത്	പുതിയ ഓട്ട്പേഷ്യസ്റ്റ് കെട്ടിടം	50	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
10	കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം തറവൂർ സൗത്ത്	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള ആർദ്രം പരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	21	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
11	കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം അന്ത്രൂർ	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള ആർദ്രം പരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	18.36	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
12	ബ്ലോക്ക് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എഴുപ്പന	ബ്ലോക്ക് കുടുംബാ രോഗ്യകേന്ദ്രം	60	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
13	കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം കോടംതുരുത്ത്	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള ആർദ്രം പരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	22.50	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
14	കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം പള്ളിത്തോട്	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള ആർദ്രം പരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	14	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
15	കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം വല്ലേത്തോട്	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള	13.69	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

		ആർദ്രം പരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ		
16	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ മെയിൻ സെന്റർ അക്രൂക്കുറ്റി	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർപരിവർ ത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	7	70% നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു
17	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ മാറ്റത്തിൽഭാഗം	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർപരിവർ ത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	7	നിലവിൽ നവീകരണം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ ക്കമ്മീഷനിൽ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
18	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ പെരുമ്പള്ളം മെയിൻസെന്റർ	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർപരിവർ ത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	7	നിലവിൽ നവീകരണം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ ക്കമ്മീഷനിൽ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
19	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ പെരുമ്പള്ളം സൗത്ത്	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർപരിവർ ത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	7	10% നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു
20	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ ഉളവൈയ്പ്	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർപരിവർ ത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	7	50% നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു
21	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ മെയിൻസെന്റർ പള്ളിപ്പുറം	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർപരിവർ ത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	55	നിലവിൽ നവീകരണം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യക്കമ്മീഷൻ 55 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണം LSGD മുഖേന പുരോഗമിക്കുന്നു
22	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ്		നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

	പാണാവള്ളിമെയിൻ സെന്റർ	സെന്റർപരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	7	
23	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ നാലുത്തിനേശ്വരം	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർപരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	7	നിലവിൽ നവീകരണം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
24	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ ടി എച്ച് തുറവൂർ മെയിൻ സെന്റർ	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർപരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	7	നിലവിൽ നവീകരണം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
25	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ ചേന്നംപള്ളിപ്പുറം	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർപരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	7	നിലവിൽ നവീകരണം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
26	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ അരൂർ സൗത്ത്	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർപരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	55	നിലവിൽ നവീകരണം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ 55 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
27	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ മെയിൻ സെന്റർ എഴുപ്പന	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർപരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	7	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു
28	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ എരമല്ലൂർ	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർപരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	7	നിലവിൽ നവീകരണം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

29	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ കോടംതുരുത്തൂർ	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർപരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	55	നിലവിൽ നവീകരണം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യക്കമ്മീഷൻ 55 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
30	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ മെയിൻ സെന്റർ പള്ളിത്തോട്	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർപരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	7	നിലവിൽ നവീകരണം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യക്കമ്മീഷനിൽ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
31	മെയിൻസെന്റർ വല്ലേത്തോട്	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ പരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	7	30% നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു
32	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ തിരുനെല്ലൂർ	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ പരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	55	നിലവിൽ നവീകരണം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യക്കമ്മീഷൻ 55 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
33	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ കുട്ടഞ്ചാൽ	ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർപരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	55	നിലവിൽ നവീകരണം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യക്കമ്മീഷൻ 55 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണം LSGD മുഖേന പുരോഗമിക്കുന്നു
34	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം അന്ത്രർ	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	300	പുതിക്കിയ ആർക്കിടെക്ട് റൽ ഡ്രോയിംഗ് ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. നിർദ്ദിഷ്ട തുക - 3 കോടി രൂപ (ബഡ്ജറ്റ് ഫണ്ട് 2024-25)

35	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം വല്ലേത്തോട്	പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	83	എം.എൽ.എ ആസ്തി വികസന പദ്ധതിക്കു കീഴിൽ ഭരണാനുമതിയായി പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും സ്വമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
----	--------------------------------------	----------------------------	----	---


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ