

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 215

16-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വടവുകോട് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ പി.വി. ശ്രീനിജിൻ		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കുന്നത്ത് നാട് മണ്ഡലത്തിലെ വടവുകോട് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	വടവുകോട് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ 45 % പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	എത്ര തുകയാണ് ഇവിടെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും നിലവിൽ എത്ര തുകയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	കിഫ്ബി ഫണ്ടും എം.എൽ.എ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടും തുലുമായി വിനിയോഗിച്ച് 1,75,96,748/- (സിവിൽ & ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾക്ക് 1,31,65,248/- രൂപയും ഉപകരണങ്ങൾക്ക് 44,31,500/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ) രൂപയാണ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 85 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	എത്ര ശതമാനം നിർമ്മാണം നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ഏതെന്നും എത്ര തവണ ഇവർക്ക് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സമയം നീട്ടി നൽകി എന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	വടവുകോട് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ 45 % പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലേബർ കോൺടാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ്. ടി ഏജൻസിയുടെ കരാർ കാലാവധി ഉപാധികളോടെ 9 തവണ നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	നീട്ടി നൽകിയ സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തു നടപടിയാണ് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിക്ക് എതിരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ഡി)	മറുപടി പിരിവ് സി യിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ഇ)	ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്നും വിശദമാക്കാമോ?	(ഇ)	മറുപടി പിരിവ് സി യിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

