

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1069

18-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വെട്ടിയാർ ചീപ്പ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാർ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ തഴക്കര -നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ കൃഷിക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ 'വെട്ടിയാർ ചീപ്പ്' നിർമ്മാണത്തിന് ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ തഴക്കര-നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടിയാർ ചീപ്പ് എന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി 2022-23 ലെ വിശദമായ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റുകളുടെ അനുബന്ധം II വാല്യം II-ൽ അപ്പാരൽ പാർക്ക് മാവേലിക്കര എന്ന പദ്ധതിക്ക് പകരമായി ഒരു കോടി രൂപ അടങ്കൽ തുകയിലും 20% വിഹിതത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തി സ.ഉ(സാധാ)നം. 5578/2022/ധന തീയതി 05/08/2022 പ്രകാരം “Construction of vented cross bar and its mechanical works in vettiayar bridge in Thazhakkara & Nooranad Panchayath in Mavelikkara LAC” എന്ന പ്രവൃത്തി അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം ഉൾപ്പെട്ട സംയുക്ത പരിശോധയിലും, പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരവും ഒരു കോടി രൂപയിൽ ഈ പ്രോജക്ട് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ 2023-24ലേക്കുള്ള വിശദമായ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റുകളുടെ അനുബന്ധം II വാല്യം II ൽ ക്രമ നമ്പർ 403 ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന “മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഹോമിയോ ആശുപത്രികളുടെ നവീകരണം” എന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് പകരമായി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് നിർവ്വഹണ വകുപ്പായി മേൽ പദ്ധതിക്കായി 2 കോടി രൂപ അടങ്കൽ തുകയിലും 20 % വിഹിതത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തി സ.ഉ(സാധാ)നം. 2311/2024/FIN തീയതി 12/03/2024 പ്രകാരം ഭേദഗതിവരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഭരണാനുമതിക്ക് മൈനർ ഇറിഗേഷനും ഐ.ഡി.ആർ.ബി. -യും സവീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;	(ബി)	മൈനർ ഇറിഗേഷനിലെയും ഐഡിആർബിയിലെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെട്ടിയാർ വിസി ബി സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയും ഡിസൈൻ ആവശ്യമായ പ്രോജക്ട് ആയതിനാൽ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി വിശദമായ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി

			ഡിസൈൻ-നുള്ള indent details ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഐ & എ യുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ഐ.ഡി.ആർ.ബി ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. Structure-ന്റെ stability ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണമെന്നും സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് 30T/sqm കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഐഡിആർബി നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ indent പുതുക്കി നൽകിയിരുന്നു. ഫൈനൽ ഡിസൈൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. കൂടാതെ Structural ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി മെക്കാനിക്കൽ സംബന്ധമായ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇറിഗേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷൻ IDRB ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?	(സി)	IDRB ഡിസൈൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതനുസരിച്ച് വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ