

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1327

19-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

നെല്ലിയാമ്പതി റോഡ് പുനർനിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ. ബാബു (നെന്മാറ)		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുജനസംബന്ധ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	റീബിൽഡ് കേരളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ നെല്ലിയാമ്പതി റോഡ് വികസന പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് നാളിതുവരെ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	RKI പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 105.48 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ടി പ്രവൃത്തി 16.06.2021 -ൽ ടെൻഡർ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് Letter of Acceptance (LOA) കൊടുത്തിരുന്ന കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ടെണ്ടർ പ്രകാരം തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും ഫണ്ട് അപര്യാപ്തത മൂലം German Bank പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെയ്ക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. തുടർന്ന് ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച NOC അനുസരിച്ചുള്ള 18.16 കി.മീ. റോഡിന്റെ നവീകരണത്തിനുള്ള Revised DPR തയ്യാറാക്കുകയും DSoR 2021 പ്രകാരം (18.16കി.മീ.) 114.13 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയായി RKI യിലേയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. RKI യിൽ നിന്ന് ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ജർമ്മൻബാങ്കിന്റെ NOC കൂടി ലഭ്യമായശേഷം പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
(ബി)	പ്രസ്തുത റോഡ് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെണ്ടർ നടപടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	RKI പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 105.48 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ടി പ്രവൃത്തി 16.06.2021 -ൽ ടെൻഡർ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് Letter of Acceptance (LOA) കൊടുത്തിരുന്ന കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ടെണ്ടർ പ്രകാരം തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും ഫണ്ട് അപര്യാപ്തത മൂലം German Bank പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെയ്ക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. തുടർന്ന് ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച NOC അനുസരിച്ചുള്ള 18.16 കി.മീ. റോഡിന്റെ നവീകരണത്തിനുള്ള Revised DPR തയ്യാറാക്കുകയും DSoR 2021 പ്രകാരം (18.16കി.മീ.) 114.13 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയായി RKI

		യിലേയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. RKI യിൽ നിന്ന് ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ജർമ്മൻബാങ്കിന്റെ NOC കൂടി ലഭ്യമായശേഷം പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
--	--	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ