

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2569

06-10-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലത്തിലെ കണ്ടൂർ തോട് നവീകരണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ കെ. പി. എ. മജീദ്		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലത്തിലെ കണ്ടൂർ തോട് നവീകരണം പദ്ധതിക്ക് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കിഫ്ബി മുഖേന പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് 15 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നോ; വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	കണ്ടൂർ തോട് നവീകരണത്തിനായി കിഫ്ബി മുഖേന ₹15 കോടി രൂപ 2016-17-ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 846/2016/ജവിവ തീയതി 27.10.2016, സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 850/2016/ജവിവ തീയതി 28.10.2016 പ്രകാരം പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ആണ് തത്വത്തിൽ അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 16/2021/ജവിവ തീയതി 06.01.2021 പ്രകാരം പ്രസ്തുത പദ്ധതി കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി. മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി. കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി. ഡിസൈനും ഡ്രോയിംഗുകളും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കി, ഡി.പി.ആർ. സാമ്പത്തിക അനുമതിയ്ക്കായി 28.10.2020-ന് കിഫ്ബിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു. പ്രസ്തുത ഡി.പി.ആറിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇറിഗേഷന്റെ അധീനതയിലുള്ള പമ്പ് ഹൗസുകളുടെ പമ്പുകൾ പരിപാലിക്കുകയും, പാടശേഖരങ്ങളിലേക്കുള്ള ജലവിതരണ കനാലുകൾ കൂടി നന്നാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായി കണ്ടെത്തി നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസിയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് 08.11.2024-ന് പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി കിഫ്ബിയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും, കിഫ്ബി പ്രസ്തുത ചുമതല സി.എം.ഡി.യെ 06.12.2024-ന് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സി.എം.ഡി. 30.09.2025-ന് അന്തിമ ഡി.പി.ആർ. കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി.യിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത്

		പരിശോധിച്ച്, കാലതാമസം കൂടാതെ കിഫ്ബിയിൽ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസി ആയ കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്തിമ ഡി പി ആർ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ആയതു പരിശോധിച്ച് കിഫ്ബി മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച തൃപ്തികരമാകുന്നപക്ഷം കിഫ്ബി ജനറൽ ബോഡിയിൽ വച്ചു അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകാവുന്നതാണ്. സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായാൽ പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസിയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് കിഫ്ബി ബോർഡിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടോ വിശദമാക്കുമോ;	(ബി) കണ്ടൂർ തോട് നവീകരണത്തിനായി കിഫ്ബി മുഖേന ₹15 കോടി രൂപ 2016-17-ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 846/2016/ജവിവ തീയതി 27.10.2016, സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 850/2016/ജവിവ തീയതി 28.10.2016 പ്രകാരം പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ആണ് തത്വത്തിൽ അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 16/2021/ജവിവ തീയതി 06.01.2021 പ്രകാരം പ്രസ്തുത പദ്ധതി കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി. മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി. കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി. ഡിസൈനും ഡ്രോയിംഗുകളും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കി, ഡി.പി.ആർ. സാമ്പത്തിക അനുമതിയ്ക്കായി 28.10.2020-ന് കിഫ്ബിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു. പ്രസ്തുത ഡി.പി.ആറിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇറിഗേഷന്റെ അധീനതയിലുള്ള പമ്പ് ഹൗസുകളുടെ പമ്പുകൾ പരിപാലിക്കുകയും, പാടശേഖരങ്ങളിലേക്കുള്ള ജലവിതരണ കനാലുകൾ കൂടി നന്നാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായി കണ്ടെത്തി നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസിയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് 08.11.2024-ന് പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി കിഫ്ബിയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും, കിഫ്ബി പ്രസ്തുത ചുമതല സി.എം.ഡി.യെ 06.12.2024-ന് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സി.എം.ഡി. 30.09.2025-ന് അന്തിമ ഡി.പി.ആർ. കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി.യിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത്

		പരിശോധിച്ച്, കാലതാമസം കൂടാതെ കിഫ്ബിയിൽ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസി ആയ കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്തിമ ഡി പി ആർ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ആയതു പരിശോധിച്ച് കിഫ്ബി മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച തൃപ്തികരമാകുന്നപക്ഷം കിഫ്ബി ജനറൽ ബോഡിയിൽ വച്ചു അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകാവുന്നതാണ്. സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായാൽ പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസിയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിൽ വന്ന കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(സി) കണ്ടൂർ തോട് നവീകരണത്തിനായി കിഫ്ബി മുഖേന ₹15 കോടി രൂപ 2016-17-ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 846/2016/ജവിവ തീയതി 27.10.2016, സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 850/2016/ജവിവ തീയതി 28.10.2016 പ്രകാരം പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ആണ് തത്വത്തിൽ അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 16/2021/ജവിവ തീയതി 06.01.2021 പ്രകാരം പ്രസ്തുത പദ്ധതി കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി. മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി. കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി. ഡിസൈനും ഡ്രോയിംഗുകളും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കി, ഡി.പി.ആർ. സാമ്പത്തിക അനുമതിയ്ക്കായി 28.10.2020-ന് കിഫ്ബിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു. പ്രസ്തുത ഡി.പി.ആറിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇറിഗേഷന്റെ അധീനതയിലുള്ള പമ്പ് ഹൗസുകളുടെ പമ്പുകൾ പരിപാലിക്കുകയും, പാടശേഖരങ്ങളിലേക്കുള്ള ജലവിതരണ കനാലുകൾ കൂടി നന്നാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായി കണ്ടെത്തി നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസിയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് 08.11.2024-ന് പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി കിഫ്ബിയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും, കിഫ്ബി പ്രസ്തുത ചുമതല സി.എം.ഡി.യെ 06.12.2024-ന് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സി.എം.ഡി. 30.09.2025-ന് അന്തിമ ഡി.പി.ആർ. കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി.യിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത്

		പരിശോധിച്ച്, കാലതാമസം കൂടാതെ കിഫ്ബിയിൽ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസി ആയ കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്തിമ ഡി പി ആർ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ആയതു പരിശോധിച്ച് കിഫ്ബി മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച തൃപ്തികരമാകുന്നപക്ഷം കിഫ്ബി ജനറൽ ബോഡിയിൽ വച്ചു അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകാവുന്നതാണ്. സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായാൽ പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസിയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
(ഡി)	ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് കിഫ്ബി ബോർഡിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമാക്കി എന്നേക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?	(ഡി) കണ്ടൂർ തോട് നവീകരണത്തിനായി കിഫ്ബി മുഖേന ₹15 കോടി രൂപ 2016-17-ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 846/2016/ജവിവ തീയതി 27.10.2016, സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 850/2016/ജവിവ തീയതി 28.10.2016 പ്രകാരം പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ആണ് തത്വത്തിൽ അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 16/2021/ജവിവ തീയതി 06.01.2021 പ്രകാരം പ്രസ്തുത പദ്ധതി കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി. മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി. കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി. ഡിസൈനും ഡ്രോയിംഗുകളും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കി, ഡി.പി.ആർ. സാമ്പത്തിക അനുമതിയ്ക്കായി 28.10.2020-ന് കിഫ്ബിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു. പ്രസ്തുത ഡി.പി.ആറിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇറിഗേഷന്റെ അധീനതയിലുള്ള പമ്പ് ഹൗസുകളുടെ പമ്പുകൾ പരിപാലിക്കുകയും, പാടശേഖരങ്ങളിലേക്കുള്ള ജലവിതരണ കനാലുകൾ കൂടി നന്നാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായി കണ്ടെത്തി നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസിയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് 08.11.2024-ന് പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി കിഫ്ബിയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും, കിഫ്ബി പ്രസ്തുത ചുമതല സി.എം.ഡി.യെ 06.12.2024-ന് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സി.എം.ഡി. 30.09.2025-ന് അന്തിമ ഡി.പി.ആർ. കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി.യിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത്

		പരിശോധിച്ച്, കാലതാമസം കൂടാതെ കിഫ്ബിയിൽ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസി ആയ കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്തിമ ഡി പി ആർ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ആയതു പരിശോധിച്ച് കിഫ്ബി മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചു തൃപ്തികരമാകുന്നപക്ഷം കിഫ്ബി ജനറൽ ബോഡിയിൽ വച്ചു അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകാവുന്നതാണ്. സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായാൽ പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസിയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
--	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ