

ഗോത്രവർഗ്ഗ പഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയിലേയ്ക്കുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം																
ശ്രീ എ. രാജ		ശ്രീ ഒ . ആർ. കേളു (പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി)																
(എ)	ഗോത്രവർഗ്ഗ പഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയിലേയ്ക്കുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് എത്ര തുകയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്; ഭരണാനുമതി തുകയും ടെൻഡർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയും എത്രയാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(എ)	ഗോത്രവർഗ്ഗ പഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയിലേയ്ക്കുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന തുക, ഭരണാനുമതി തുക, ടെൻഡർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന തുക എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു <table><tr><th>പ്രവർത്തി</th><th>പ്രവർത്തിയുടെ വിശദീകരണം</th><th>ഭരണാനുമതി തുക (കോടി)</th><th>അനുവദിച്ച തുക (കോടി)</th><th>സംഗ്രഹം</th></tr><tr><td>പെട്ടിമുടി-ഇഡലിപ്പാറക്കുടി റോഡ് നിർമ്മാണം</td><td>ആകെ ദൂരം 7.2 KM</td><td>13.70</td><td>12.43</td><td>12.43 കോടി രൂപ PWD യ്ക്ക് കൈമാറി. 4.5 KM റോഡ് നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെൻഡർ തുക 7,57,70,394/- രൂപയാണെന്ന് PWD ൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.</td></tr><tr><td>ഇഡലിപ്പാറ-സൊസൈറ്റി കുടി റോഡ് നിർമ്മാണം</td><td>ആകെ ദൂരം 3 KM</td><td>4.75</td><td>4.75 കോടി രൂപ PWD യ്ക്ക് കൈമാറി</td><td>PWD ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു</td></tr></table>	പ്രവർത്തി	പ്രവർത്തിയുടെ വിശദീകരണം	ഭരണാനുമതി തുക (കോടി)	അനുവദിച്ച തുക (കോടി)	സംഗ്രഹം	പെട്ടിമുടി-ഇഡലിപ്പാറക്കുടി റോഡ് നിർമ്മാണം	ആകെ ദൂരം 7.2 KM	13.70	12.43	12.43 കോടി രൂപ PWD യ്ക്ക് കൈമാറി. 4.5 KM റോഡ് നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെൻഡർ തുക 7,57,70,394/- രൂപയാണെന്ന് PWD ൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.	ഇഡലിപ്പാറ-സൊസൈറ്റി കുടി റോഡ് നിർമ്മാണം	ആകെ ദൂരം 3 KM	4.75	4.75 കോടി രൂപ PWD യ്ക്ക് കൈമാറി	PWD ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു
പ്രവർത്തി	പ്രവർത്തിയുടെ വിശദീകരണം	ഭരണാനുമതി തുക (കോടി)	അനുവദിച്ച തുക (കോടി)	സംഗ്രഹം														
പെട്ടിമുടി-ഇഡലിപ്പാറക്കുടി റോഡ് നിർമ്മാണം	ആകെ ദൂരം 7.2 KM	13.70	12.43	12.43 കോടി രൂപ PWD യ്ക്ക് കൈമാറി. 4.5 KM റോഡ് നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെൻഡർ തുക 7,57,70,394/- രൂപയാണെന്ന് PWD ൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.														
ഇഡലിപ്പാറ-സൊസൈറ്റി കുടി റോഡ് നിർമ്മാണം	ആകെ ദൂരം 3 KM	4.75	4.75 കോടി രൂപ PWD യ്ക്ക് കൈമാറി	PWD ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു														
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ കാലതാമസം നേരിടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികൾക്കായി നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുന്നതിന് വനം വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള തടസ്സവും, അനുകൂലമല്ലാത്ത കാലാവസ്ഥയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.															
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഇടമലക്കുടിയിലെ ആകെയുള്ളതിൽ എത്ര ഉന്നതികൾക്ക് ഈ റോഡിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും; അറിയിക്കാമോ;	(സി)	ടി റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായാൽ ഇഡലിപ്പാറക്കുടി, സൊസൈറ്റി കുടി എന്നീ ഉന്നതികളുടെ യാത്രാക്ലേശം പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. കൂടാതെ ടി കുടികളോട് ചേർന്നുള്ള ആണ്ടവൻ കുടി, ഷെഡുകുടി എന്നീ കുടികൾക്കു കൂടി ഭാഗികമായി ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതാണ്.															
(ഡി)	മുഴുവൻ ഉന്നതികളേയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ റോഡ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ?	(ഡി)	ടി വിഷയത്തിൽ, വനം വകുപ്പ് ,തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണം തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇടമലക്കുടിയിലെ മുഴുവൻ ഉന്നതികളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു															

