

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3116

07-10-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ		ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ;	(എ)	വിവരം <u>അനുബന്ധം 1</u> ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഏതെല്ലാം പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നും എത്ര കണക്കുകൾക്കാണ് നൽകാൻ ബാക്കിയുള്ളതെന്നും അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	വിവരം <u>അനുബന്ധം 1</u> ആയി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള വാട്ടർടാങ്ക്, ടീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ;	(സി)	വിവരം <u>അനുബന്ധം 1</u> ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ഡി)	പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുഴിക്കേണ്ടി വന്ന ഏതെല്ലാം റോഡുകൾ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലാക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാമോ?	(ഡി)	വിവരം <u>അനുബന്ധം 2</u> ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം-1

കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികൾ					
ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്	കണക്ഷൻ		നിലവിലെ സ്ഥിതി % പൂർത്തീകരണം, തടസ്സങ്ങൾ, മറ്റു വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ
			നൽകിയത്	നല്ലാൻ ബാക്കി ഉള്ളത്	
1	ജല ജീവൻ മിഷൻ- അജാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും.	അജാനൂർ	1810	0	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	അജാനൂരും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളുമായ പള്ളിക്കര ,ഉദുമ,പുല്ലൂര പെരിയ, ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്തിലെ കൊള്ളത്തൂർ വില്ലേജിനും വേണ്ടിയുള്ള സംയുക്ത പദ്ധതി	അജാനൂർ	0	7868	18 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല സംഭരണിയും 124.8 കി. മീ വിതരണശൃംഖലയും സ്ഥാപിച്ച് 7868 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തിയാണിത്. ഇതിന്റെ 15.09% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉന്നതതല സംഭരണിയുടെ ഡിസൈനിനു അംഗീകാരം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അജാനൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള റോഡുകളുടെയും പൊതുമരാമത്തു റോഡുകളുടെയും കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസവും കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ

					ശക്തമായ മഴയും ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവും നിലവിൽ പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി 2026 ഓടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
3	ജല ജീവൻ മിഷൻ- അജാൻറർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ.	അജാൻറർ	0	0	100% കവറേജ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 29.92കി.മി. ശുദ്ധജല വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് ഇത്. നിലവിൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 15% പൂർത്തീകരിച്ചു. അജാൻറർ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള റോഡുകളുടെയും പൊതുമരാമത്തു റോഡുകളുടെയും കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസവും കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ മഴയും ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവും നിലവിൽ പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി 2026 ഓടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

4	ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി - മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- മടിക്കൈ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- ജലവിതരണപൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹികകുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	മടിക്കൈ	2935	1990	80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ മഴയും ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവും നിലവിൽ പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി 2026 ഓടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
5	ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി - മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- മടിക്കൈ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- ജലവിതരണപൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹികകുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	മടിക്കൈ	306	0	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6	ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി - മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- മടിക്കൈ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	മടിക്കൈ	127	0	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
7	ജലജീവൻ മിഷൻ - കാസറഗോഡ് ജില്ല- ബളാൽ പഞ്ചായത്ത്- മാലോത്ത് ബളാൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- ജലവിതരണശൃംഖലയും ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	ബളാൽ	763	0	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8	ജല ജീവൻ മിഷൻ കാസറഗോഡ് ജില്ല- ബളാൽ പഞ്ചായത്ത്- മാലോത്ത് ബളാൽ	ബളാൽ	0	560	19% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു 34.60km പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതിൽ

	കുടിവെള്ള പദ്ധതി- എടത്തോട് ഭാഗത്ത് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ				7.20km പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്
9	ജല ജീവൻ മിഷൻ കാസറഗോഡ് ജില്ല- ബളാൽ പഞ്ചായത്ത്- മാലോത്ത് ബളാൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	ബളാൽ	0	3000	14% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 5.6km ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ 5.865km പമ്പിങ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കാനുണ്ട്.169.20k m പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതിൽ 21km പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്
10	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കള്ളാർ കുടിവെള്ള വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപി കൽ.	കള്ളാർ	1060	0	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
11	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പനത്തടി കുടിവെള്ള വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപി കൽ	പനത്തടി	1064	0	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
12	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കല്ലാർ പനത്തടി കുറ്റിക്കോ ൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ 1 0 MLD ശുദ്ധീകരണ ശാല നിർമ്മാണം	കള്ളാർ പനത്തടി കു റ്റിക്കോൽ	0	0	പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്
13	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കല്ലാർ പനത്തടി കുറ്റിക്കോ ൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപി കൽ	കള്ളാർ പനത്തടി കു റ്റിക്കോൽ	0	11178	14% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 570.80km പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതിൽ 77km പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്
14	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി 7 MLD ശുദ്ധീകരണ ശാല ,	കിനാനൂർ കരിന്തളം	0	0	പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

	ഉപരിതല സംഭരണി നിർമ്മാണം				
15	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ സോൺ I	കിനാനൂർ കരിന്തളം	0	1985	60% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 125.33km പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതിൽ 73.88km പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
16	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ സോൺ 3&4	കിനാനൂർ കരിന്തളം	0	1160	22% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 69.80km പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതിൽ 15.76km പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്
17	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ സോൺ II	കിനാനൂർ കരിന്തളം	0	1634	39% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 107.692km പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതിൽ 64.8km പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്
18	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉപരിതല സംഭരണി നിർമ്മാണം വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ സോൺ 3& 4 പാർട്ട് 2	കിനാനൂർ കരിന്തളം	0	0	പ്രവർത്തിക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
19	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി കിണർ പമ്പ് ഹൗസ് നിർമ്മാണം	കിനാനൂർ കരിന്തളം	0	0	പ്രവർത്തിക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
20	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കോടോം ബേളൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	കോടോം ബേളൂർ	2704	0	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

21	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കോടോം ബേളൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപി ക്കൽ ഫേസ് 2 പാർട്ട് 3	കോടോം ബേളൂർ	0	1756	3% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 150.445km പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതിൽ 4.497km പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
----	---	----------------	---	------	--

അനുബന്ധം-2

പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള റോഡുകൾ

1. മന്ദതംകുളം - ചുള്ളിറോഡ്
2. ബളാൽ - കരിമറ്റംറോഡ്
3. ബളാൽ - കുഴിങ്ങാട്റോഡ്
4. ചെമ്പഞ്ചേരി - ഉഴുത്തുവാൽറോഡ്
5. വള്ളിക്കൊച്ചി - തുമ്പത്തട്ടു
6. കടവത്തുമുണ്ടറോഡ്
7. കൊന്നക്കാട് - മുട്ടോങ്കടവ്
8. കാറളം - മങ്കയം
9. കമ്പകോളനി
10. പരപ്പ - പള്ളത്തുമല
11. ഉപ്പാട്ടിമൂലറോഡ്
12. അഭഗിരിറോഡ്
13. ചെറുപനത്തടി - കടമല
14. പ്രാന്തർകാവ് - പാലച്ചാൽ
15. മാനടുക്കം - പാടി
16. കോയത്തടുക്കം - ഒറ്റമല
- 17.. ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന് - വാതിൽമാടി
18. പൂടംകുല്ല് - കരിന്ത്രംകുല്ല്
19. ചീമുള്ളടുക്കം ഉന്നതി
20. ചുള്ളിക്കരൊട്ടക്കണ്ട
21. പൂടംകുല്ല് - ബളാൽ
22. പൂടംകുല്ല് - കാഞ്ഞിരത്തടിഹോസ്പിറ്റൽറോഡ്
23. കള്ളാർ - നീലിമല
24. കള്ളാർ - ഒക്ലാവ്
25. പതിനെട്ടാംമൈൽ - ചിറക്കോട്
26. പൂക്കയം - നെല്ലിത്താവ്
27. പാലക്കി റോഡ്
28. ആതിരവളപ്പ് റോഡ്