

പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1772

04-02-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മലപ്പുറം സർക്കാർ വനിതാ കോളേജിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണം

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. പി. ഉബൈദുള്ള

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. റോജി എം. ജോൺ
(ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) മലപ്പുറം ഗവ. വനിതാ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് ധനാനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ടും നിർമ്മാണ നടപടികളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

മറുപടി: മലപ്പുറം സർക്കാർ വനിതാ കോളേജിനായി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 18.61 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി 20/02/2020 തീയതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. KITCO യെയാണ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ആയി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കിഫ്ബി ധനാനുമതിയും സാങ്കേതിക അനുമതിയും ലഭ്യമാക്കി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ച പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ച് കിട്ടുന്നതിലും വർക്ക് ഓർഡർ നൽകുന്നതിലും കാലതാമസം വന്നതിനാൽ ടെൻഡറിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ടി സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തി റീടെൻഡർ ചെയ്യേണ്ടതായി വരികയും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ റീ-ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ്. ലഭ്യമായ ടെൻഡറുകളുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി 2026 ഫെബ്രുവരി മാസം തന്നെ പ്രവൃത്തി അവാർഡ് ചെയ്ത് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കിറ്റ്കോ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

(ബി) പദ്ധതിക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതിയും ടെണ്ടർ നടപടികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ; എങ്കിൽ നിർമ്മാണം വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: മലപ്പുറം സർക്കാർ വനിതാ കോളേജിനായി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 18.61 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി 20/02/2020 തീയതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. KITCO യെയാണ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ആയി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കിഫ്ബി ധനാനുമതിയും സാങ്കേതിക അനുമതിയും ലഭ്യമാക്കി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ച പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ച് കിട്ടുന്നതിലും വർക്ക് ഓർഡർ നൽകുന്നതിലും കാലതാമസം വന്നതിനാൽ ടെൻഡറിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ടി സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തി റീടെൻഡർ ചെയ്യേണ്ടതായി വരികയും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ റീ-ടെൻഡർ നടപടികൾ

പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ്. ലഭ്യമായ ടെൻഡറുകളുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി 2026 ഫെബ്രുവരി മാസം തന്നെ പ്രവൃത്തി അവർഡ് ചെയ്ത് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കിറ്റ്കോ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

(സി) സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നേത്തേക്ക് ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ?

മറുപടി: മലപ്പുറം സർക്കാർ വനിതാ കോളേജിനായി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 18.61 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി 20/02/2020 തീയതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. KITCO യെയാണ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ആയി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കിഫ്ബി ധനാനുമതിയും സാങ്കേതിക അനുമതിയും ലഭ്യമാക്കി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ച പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ച് കിട്ടുന്നതിലും വർക്ക് ഓർഡർ നൽകുന്നതിലും കാലതാമസം വന്നതിനാൽ ടെൻഡറിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ടി സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തി റീടെൻഡർ ചെയ്യേണ്ടതായി വരികയും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ റീ-ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ്. ലഭ്യമായ ടെൻഡറുകളുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി 2026 ഫെബ്രുവരി മാസം തന്നെ പ്രവൃത്തി അവർഡ് ചെയ്ത് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കിറ്റ്കോ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ