

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 895

29-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഒരാടം പാലം-മാനത്തുമംഗലം ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. മഞ്ഞളാംകുഴി അലി

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) മകട മണ്ഡലത്തിലെ ഒരാടം പാലം-മാനത്തുമംഗലം ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ;

മറുപടി: മകട മണ്ഡലത്തിലെ ഒരാടംപാലം-മാനത്തുമംഗലം ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിന് 2026 ലെ പുതുക്കിയ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ഖണ്ഡിക 2861 പ്രകാരം 10 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പി&ഇ ചാർജ്ജിൽ അധികമായി അടയ്ക്കണമെന്ന് റെയിൽവേ ആവശ്യപ്പെട്ട തുക അടച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാലതാമസമുണ്ടായതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: 20.03.2020 തീയതിയിൽ Rs.10,16,23,800/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് മൂന്ന് വർഷ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ കാലഹരണപ്പെട്ടു. റെയിൽവേയിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട 16,23,800 രൂപ P&E ചാർജ്ജായി അടച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഭരണാനുമതി പുതുക്കി ലഭിക്കുന്നതിനായി 8,08,634 രൂപ P&E ചാർജ്ജ് ഉൾപ്പെടുത്തി 10,24,32,343 രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിൽ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നു. 02.03.2026 തീയതിയിൽ അഡിഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നടത്തിയ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവും, റെയിൽവേയ്ക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട P&E ചാർജ്ജും ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി പുതുക്കുന്നതിനും പുനസാധൂകരിക്കുന്നതിനുമായി ശുപാർശ സമർപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ആയതിന് പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്തുകൾ മഞ്ചേരി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യലയത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്.

(സി) ബൈപ്പാസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റാനിന്റെ ഡിസൈൻ ഡ്രോയിംഗ്സ്, അംഗീകരിച്ച അലൈൻമെന്റ്, സോയിൽ ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ അടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാലതാമസമുണ്ടായതിന്റെ കാരണമെന്താണ് ; പ്രസ്തുത വിശദാംശങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കി പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

മറുപടി: ഉണ്ട്. ബൈപ്പാസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഭാഗമായുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റാനിന്റെ ഡിസൈൻ, അലൈൻമെന്റ്, മണ്ണ് പരിശോധന എന്നിവ ചീഫ് ബ്രിഡ്ജ് എഞ്ചിനീയർ, ഹെഡ്

ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫീസ് സതേൺ റെയിൽവേ വർക്ക് ബ്രാഞ്ച് ചെന്നൈക്ക് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുമോ; ദീർഘകാലമായി കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാത്ത പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

മറുപടി: സതേൺ റെയിൽവേയിൽ നിന്നും GAD, Alignmentplan, check list എന്നിവക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും,പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ