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അങ്കമാലി ബൈപ്പാസിന്റെ നിര്‍മ്മാണം

ചോദ്യം ഉത്തരം

ശ്രീ. റോജി എം. ജോൺ
ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്

(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) അങ്കമാലി ബൈപ്പാസിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തിനായി

27.09.2016 ല്‍ ഭരണാനുമതി നല്‍കിയിട്ടും
നാളിതുവരെയായി നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തതിന്റെ

കാരണം വിശദമാക്കാമോ;

(എ) അങ്കമാലി ബൈപ്പാസ് നിര്‍മ്മാണത്തിന് 23.09.2016
ലെ GO(Rt)1324/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം
കിഫ്ബി പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി
നൽകി ആര്‍.ബി.ഡി.സി.കെ. യെ എസ്.പി.വി.
ആയി നിയമിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് 02.06.2017
ൽ 390.68 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി
നൽകിയിരുന്നു.

NH-66- ല്‍ കരയാമ്പറമ്പ് കവലയില്‍ നിന്നു തുടങ്ങി
അങ്കമാലി റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന് സമീപം നാഷണല്‍
ഹൈവയില്‍ അവസാനിക്കുന്ന തരത്തില്‍ 6 വരി
പാതയായാണ് അലൈന്‍മെന്‍റ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.
3.115 കി.മീ. ദീര്‍ഘമുള്ള അലൈന്‍മെന്‍റില്‍ 1.785
കി.മീ. ഭാഗം മാഞ്ഞാലി കനാലിന് കുറുകെ

എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ആയിട്ടാണ് വിഭാവനം

ചെയ്തിരുന്നത്.

എന്നാല്‍, പദ്ധതി ചിലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി 6 വരിക്ക്
പകരം 4 വരി പാത നിര്‍മ്മിക്കുവാനും എലിവേറ്റഡ്
ഹൈവേയുടെ ഭാഗത്തെ അലൈന്‍മെന്‍റ് മാഞ്ഞാലി

കനാലിന് പടിഞ്ഞാറോട്ടു നീക്കി സ്ഥലം നികത്തി

റോഡ് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ഡി.പി.ആര്‍

പരിഷ്ക്കരിക്കുവാനും കിഫ്ബി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2018-ല്‍
ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തോടെ ചതുപ്പ് നികത്തി

റോഡ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല എന്ന്

കണ്ടതിനാല്‍ പദ്ധതിക്ക് ആര്‍.ബി.ഡി.സി.കെ.
ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ തന്നെ
അനുവദിക്കാന്‍ കിഫ്ബിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും

സാങ്കേതിക സംഘത്തിന്റെ

പരിശോധനയെത്തുടർന്ന് എലവേറ്റഡ് ഹൈവേയ്ക്ക്
തന്നെ കിഫ്ബി അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു.
പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആര്‍ ന് 275.52 കോടി രൂപ
കിഫ്ബി അനുവദിച്ചു. 17.09.2020 ലെ G.O.(Rt) No.
2898/2020/RD പ്രകാരം സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിന്
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ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എൽ.എ കണ്ടിജന്‍സി
ചാര്‍ജ്ജായ 50 ലക്ഷം രൂപ റവന്യൂ വകുപ്പിന്
നൽകുകയും, അലൈന്‍മെന്‍റ് കല്ലുകള്‍ സ്ഥാപിച്ച്,
സംയുക്ത സ്ഥല പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം
4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടിന്മേൽ
പരിശോധന നടത്തി എക്സ്പേര്‍ട്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട്
നൽകിയശേഷം 25.01.2022 ല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്

പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊന്നുംവില നടപടി പ്രകാരം
11(1) വിജ്ഞാപനം കേരള എക്സ്ട്രാ ഓര്‍ഡിനറി
ഗസറ്റില്‍ 22.08.2022 ല്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലവില്‍ എല്‍.എ. സബ് ഡിവിഷന്‍ സര്‍വ്വെ
വര്‍ക്കുകള്‍ എല്‍.എ.ഒ. ഓഫീസില്‍

നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുഴുവന്‍ സ്ഥലവും

ഏറ്റെടുത്ത് ആര്‍.ബി.ഡി.സി.കെ. ക്ക്

കൈമാറിയാലുടന്‍ തുടർ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും.

(ബി)

അങ്കമാലി മണ്ഡലത്തില്‍ അങ്കമാലി ബൈപ്പാസിന്റെ
നിര്‍മ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായി എത്ര ഭൂമിയാണ്
ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) അങ്കമാലി ബൈപ്പാസിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഉദ്ദേശം
9.0779 ഹെക്റ്റര്‍ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്

ആര്‍.ബി.ഡി.സി.കെ ലിമിറ്റഡ് റവന്യൂ വകുപ്പില്‍
അര്‍ത്ഥനാപത്രം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ
സര്‍വ്വേ നടപടികള്‍ക്ക് ശേഷം കൃത്യമായ വിസ്തീർണ്ണം
അറിയാനാകും.

(സി)
പ്രസ്‌തുത ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുക
റവന്യു വകുപ്പിന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം
ലഭ്യമാക്കുമോ?

(സി) കണ്ടിജൻസി ചാർജായ 50 ലക്ഷം രൂപ റവന്യൂ
വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ആവശ്യമായ

തുകയ്ക്കുള്ള അർത്ഥനാപത്രം റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും
ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുക അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
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