

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ : 740

29.11.2018 -ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതി

ചോദ്യം
ശ്രീ.സി.കൃഷ്ണൻ :

മറുപടി
ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
(സഹകരണവും വിനോദസഞ്ചാരവും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

<p>വടക്കേ മലബാറിലെ ഏഴ് നദികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>മലനാട് നോർത്ത് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാന പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 17 നിർമ്മാണ പദ്ധതികളിൽ 14 എണ്ണം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും 3 എണ്ണം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുമാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.</p> <p>പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ്.</p> <p><u>കണ്ണൂർ ജില്ല</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) പറശ്ശിനിക്കടവ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ , കണ്ണൂർ -17 പൈലുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. 2) പഴയങ്ങാടി ബോട്ട് ടെർമിനൽ ,കണ്ണൂർ - നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു. 3) ചാമ്പാട് ബോട്ട് ടെർമിനൽ , കണ്ണൂർ- സ്ഥലത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതി മാനുവൽക്കർ മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. 4) പെരിങ്ങത്തൂർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ , കണ്ണൂർ- സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. 5) മോന്താൽ ബോട്ട് ടെർമിനൽ , കണ്ണൂർ - സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. 6) ധർമ്മടം ബോട്ട് ടെർമിനൽ , കണ്ണൂർ - സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻ നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത് പദ്ധതി പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിനാൽ ചിറക്കുനി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. 7) കരിയാട് ബോട്ട് ടെർമിനൽ കണ്ണൂർ-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

സ്ഥലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണാനുമതി ലഭിച്ചു.

8) പാറപ്രം ബോട്ട് ടെർമിനൽ , കണ്ണൂർ-സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

9) കമ്പനിമെട്ട ബോട്ട് ടെർമിനൽ, കണ്ണൂർ-സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചു. പേരികലിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിലുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

10) കക്കടവ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ , കണ്ണൂർ-സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചു. കൂടാതെ ടെണ്ടർ നടപടി കൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

11) ന്യൂ മാഹി ബോട്ട് ടെർമിനൽ- കണ്ണൂർ-സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചു. - ടെണ്ടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

12) പാത്തിക്കൽ ബോട്ട് ടെർമിനൽ , കണ്ണൂർ-സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചു. - ടെണ്ടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

13) മുക്കവച്ചേരി ബോട്ട് ടെർമിനൽ- കണ്ണൂർ - സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.


14) പുനക്കടവ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ - , കണ്ണൂർ-സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചു. ടെണ്ടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാസർഗോഡ് ജില്ല

1) കോട്ടപ്പുറം സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല

2) മാവിലാക്കടപ്പുറം സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

3) മാടക്കൽ - സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചതിൻപ്രകാരം ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ