

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിനാലാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത**  
**ചോദ്യം നമ്പർ : 669**

**29.01.2019 -ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ശ്രീസ് ടൂറിസം പദ്ധതി**

ചോദ്യം

ശ്രീമതി.പി. അയിഷാ പോറ്റി :


മറുപടി

ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ

(സഹകരണവും വിനോദസഞ്ചാരവും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

<p>എ) ശ്രീസ് ടൂറിസത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമോ;</p> <p>ബി) സംസ്ഥാനത്തെ ശ്രീസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദമാക്കുമോ;</p>	<p>എ) &amp; ബി)</p>	<p>ശ്രീസ് ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലനാട് - നോർത്ത് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിംഗ് എന്ന പദ്ധതിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 17 നിർമ്മാണ പദ്ധതികളിൽ 14 എണ്ണം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും 3 എണ്ണം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുമാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.</p> <p>പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ്.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. പറശ്ശിനിക്കടവ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ, കണ്ണൂർ - 17 പൈലുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി</li> <li>2. പഴയങ്ങാടി ബോട്ട് ടെർമിനൽ, കണ്ണൂർ - നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു.</li> <li>3. ചാമ്പാട് ബോട്ട് ടെർമിനൽ, കണ്ണൂർ-സ്ഥലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല മാമ്പറത്തേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു</li> <li>4. പെരിങ്ങത്തൂർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ, കണ്ണൂർ-സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു</li> <li>5. മോന്താൽ ബോട്ട് ടെർമിനൽ, കണ്ണൂർ-സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു, സ്ഥലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.</li> <li>6. ധർമ്മടം ബോട്ട് ടെർമിനൽ, കണ്ണൂർ -സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചു മുൻ നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത് പദ്ധതി പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിനാൽ ചിറക്കുനി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</li> <li>7. കരിയാട് ബോട്ട് ടെർമിനൽ കണ്ണൂർ - സ്ഥലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണാനുമതി ലഭിച്ചു</li> </ol>
---	---------------------	---

		<p>8. പാറപ്രം ബോട്ട് ടെർമിനൽ, കണ്ണൂർ -സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല</p> <p>9. കമ്പനിമെട്ടു ബോട്ട് ടെർമിനൽ, കണ്ണൂർ -സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചു ചേരിക്കലിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു</p> <p>10. കക്കടവ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ, കണ്ണൂർ -സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചു ടെൻണ്ടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചു</p> <p>11. ന്യൂമാഹി ബോട്ട് ടെർമിനൽ, കണ്ണൂർ -സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചു - ടെൻണ്ടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചു</p> <p>12. പാത്തിക്കൽ ബോട്ട് ടെർമിനൽ, കണ്ണൂർ -സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചു - ടെൻണ്ടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചു</p> <p>13. മുക്കുവച്ചേരി ബോട്ട് ടെർമിനൽ, കണ്ണൂർ -സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല</p> <p>14. പുനക്കടവ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ, കണ്ണൂർ -സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചു</p> <p>കാസർഗോഡ്</p> <p>1. കോട്ടപ്പുറം - സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല</p> <p>2. മാവിലാക്കടപ്പുറം - സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല</p> <p>3. മാടക്കൽ - സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചു ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു</p>
<p>സി) കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ക്രൂസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കാനായി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആയതിന്റെ സാധ്യതകളും വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>സി)</p>	<p>കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ക്രൂസ് ടൂറിസം പദ്ധതിക്കായി ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഠനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നടത്തിയിട്ടില്ല.</p>

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ