

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 1713

31.01.2018-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൈതകാട് - അമ്പലം കണ്ണോത്തുകഴി റോഡ്

<p align="center"><u>ചോദ്യം</u></p> <p align="center">എം.വി.പി.സജീറുൾ</p>	<p align="center"><u>മറുപടി</u></p> <p align="center">ഡോ.കെ.റീ.ജലീൽ (തദ്ദേശസ്വയംഭേണവും നൃനാശക്ഷേമവും വവ്ഹ്. ഐജ് തിർമ്മാടനവും വകുപ്പുമന്ത്രി)</p>
<p>(എ) കന്നത്തുനാട് പഞ്ചായത്തിൽ കൈതകാട് - അമ്പലം കണ്ണോത്തുകഴി റോഡ് ടാൾ ചെയ്യുന്നതിന് 33 ലക്ഷം രൂപ 2015 -2016 കുറുക്കുന്നതിൽ എല്ലാ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിരുന്നുകൊള്ളിലും പ്രസ്തുത പ്രസ്തുതി നാളിതുവരെ പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) കന്നത്തുനാട് പഞ്ചായത്തിലെ ടി പ്രസ്തുതിക്ക് 27/06/2016 കു നോം ബാഡിക ബിൽ തുക നല്കിയിട്ടുള്ള താണ്. ടി പ്രസ്തുതിയിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി, മണ്ണ് പിള്ളിഗൾ, കൽവർട്ട് നിർമ്മാണം എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പരിസ്വര വാസികളുമായി നിലനിന്ന തർക്കങ്ങൾ കാരണത്താലും ഒരു കൽവർട്ട് അധികമായി നിർമ്മിക്കേണ്ടി വന്നതിനാലും പ്രസ്തുതിയിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ടാറിംഗ് പ്രസ്തുതികൾ മാത്രമേ ഈനി ബാക്കിയുള്ള</p>
<p>(ബി) പ്രസ്തുത പ്രസ്തുതി പൂർത്തികരിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വയ്ക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടപടി സ്ഥികരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	<p>(ബി) പ്രസ്തുതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിഴ്കൾ വിഴ്കൾ ഉണ്ടായതായി ആവായിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p>

S. N. Radhakrishnan
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ