

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1290

01-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മാക്കേകടവ് - നേരെകടവ് പാലത്തിന്റെ റോട്ട് റിവിഷൻ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ദേശിമ		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മാക്കേകടവ് - നേരെകടവ് പാലത്തിന്റെ റോട്ട് റിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	മാക്കേകടവ് - നേരെകടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കോടതി വ്യവഹാരം മൂലവും സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാലും തടസ്സപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. നിലവിൽ സ്ഥലം പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാണെങ്കിലും, പ്രവൃത്തി തുടരുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ അധിക തുക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അധിക തുക കണക്കാക്കി 16/12/2023 തീയതിയിൽ സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പരിശോധിച്ചു. CTE പരിശോധിച്ചു നൽകിയ റിമാർക്ക് പ്രകാരമുള്ള തുകയ്ക്ക് കരാർ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സന്നദ്ധമാണോ എന്ന് നിലവിലുള്ള കരാറുകാരനോട് ആരാജ്ഞ ശുപാർശ സമർപ്പിക്കുവാൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	മാക്കേകടവ് - നേരെകടവ് പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നതിനായി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?	(ബി)	(എ) പിരിവിന്റെ അതേ മറുപടി.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ