

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2377

05-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ഐ. ബി. സതീഷ്		ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ - എക്സൈസ് - പാർലമെന്ററികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിൽ 6 പഞ്ചായത്തുകളിലായി അനുമതി ലഭ്യമായ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തിയും എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നുമുള്ള വിശദാംശങ്ങളും പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് വിശദമാക്കാമോ?	(എ)	പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

1. വിളവുർക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ. നം	റോഡുകളുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി	കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം	പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാം
1	LRRP 2024-25- Kattakkada LAC- 2400- Mattuppavu Konakkodu Road in Vilavoorkal GP- Nemom BP- Thiruvananthapuram	2,100,000.00	Not started	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2	LRRP 2024-25 - Kattakkada LAC -3385 - Malayam Pottayil Road in Vilavoorkal GP- Nemom BP- Thiruvananthapura	3,463,000.00	Work in progress	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	15-02-2026
3	LRRP 2024-25- Kattakkada LAC- 1817- Vilavoorkal Pukavalliyoorkonam Road in Vilavoorkal GP- Nemom Block- Thiruvananthapuram-	1,500,000.00	Work Completed	Work Completed	Work Completed

2. മലയിൻകീഴ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

1	LRRP 2024-25 Kattakkada LAC-SL no 2290 -Machel Malayam Bund Road Renovation in ward XV	2,000,000.00	Work Completed	Work Completed	Work Completed
2	LRRP2024-25 KATTAKKADA LAC SL NO 2274 MAVOTTUKONAM AMBANKOD ROAD RENOVATION WARD 4	3,000,000.00	Started	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	28-02-2026
3	LRRP-LRRP 2024-25 - Kattakkada LAC-SL No1732- Valiyarathala Perumana L.P.School Road Renovation in Ward X -Malayinkeezhu GP Nemom BP Thiruvananthapuram Dist.-General Civil Work	1,800,000.00	Not started	കരാറുകാരൻ മരണപ്പെട്ടു	-
4	LRRP- 2024-25 Kattakkada LAC SL No 776 Murikkara-Mulamood road renovation in ward 3 Malayinkeezhu GP-- Nemom BP Thiruvananthapuarum	1,800,000.00	Started	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്

	Dist-				
5	LRRP 2024-25Kattakkada LAC Sl NO 2789 -Poonkode bridge to Kannamkode road in ward 8	4,500,000.00	work completed	Work Completed	Work Completed
3.പള്ളിപ്പിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്					
1	LRRP- LRRP 2024-25 KATTAKKADA LAC Sl.No: 980-AYANIMOODU-INDIRA GARDENS ROAD in Pallichal GP Nemom BP Thiruvananthapuram District-General Civil Work	2,100,000.00	Ongoing	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	15-02-2026
2.	LRRP- LRRP 2024-25 KATTAKKADA LAC Sl.No:3142-VEDIVACHANKOVIL- MADATHUNADA- KASTHOORBA ROAD in Pallichal GP Nemom BP Thiruvananthapuram District -General Civil Work	5,306,000.00	Work just started	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്
3	LRRP-LRRP- LRRP 2024-25 KATTAKKADA LAC Sl.No: 2173-EDAPUZHA- THOTTATHILPARAMBIL- MARUTHALAKKAL ROAD in Pallichal GP Nemom BP Thiruvananthapuram District - General Civil Work	1,800,000.00	Work Completed	Work Completed	Work Completed
4	LRRP-2024-25 KATTAKKADA LAC Sl.No: 1405-MULAIKKAL- MUKUNTHARA- THEKKEVILAKOM ROAD in Pallichal GP Nemom BP Thiruvananthapuram District -General Civil Work	2,200,000.00	Work Completed	Work Completed	Work Completed
4. വിളപ്പിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്					
1	KATTAKADA LAC SL NO.1102 KUNDAMONBHAGAM KAKKULAM THIRUNELLIYOOR ROAD IN VILAPPIL GP	4,500,000.00	Work Started	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	28-02-2026

2	LRRP 2024-25 KATTAKADA LAC SL NO.401 MANCHINADU CHERUVATTIYOORKONAM ROAD IN VILAPPIL GP	1,600,000.00	Work Started	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	28-02-2026
3	KATTAKADA LAC SL No.3539 ATHILKUZHI VALAMBATTUKONAM ROAD IN VILAPPIL GP	1,500,000.00	Work Started	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	28-02-2026
4	2024-25 KATTAKADA LAC SL NO.3231 NSS HSS THOOSIKKONAM ROAD IN VILAPPIL GP	1,500,000.00	Work completed	Work completed	Work completed
5. മാറനല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്					
1	LRRP 2024-25 - Sl. No 163 - Kattakkada LAC - Russelpuram Grandhasala Thevaracode road in Maranalloor GP-Nemom BP-Thiruvananthapuram District	2,500,000.00	20% Completed	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	15-03-2026
2	LRRP- 2024-25 - Sl. No. 1754 - Kattakkada LAC - Eruthavoor Mahadeva Khsethram Paalam- Mannamvila road in Maranalloor GP-Nemom BP- Thiruvananthapuram District	1,500,000.00	80% Completed	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	10-02-2026
3	LRRP 2024-25 - Sl. No. 2643 - Kattakkada LAC - Vettamangalam Ganapathy Kshethram - Thevaracode Panchami Kshethram road in Maranalloor GP-Nemom BP-Thiruvananthapuram District	2,000,000.00	20% Completed	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	15-03-2026
4	LRRP 2024-25 - Sl. No. 2966 - Kattakkada LAC - Kuzhivila Kunnam Theralikuzhy road in Maranalloor GP - Nemom BP - Thiruvananthapuram District	2,300,000.00	Work Started	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	15-03-2026

Kattakkada GP					
ക്രമ.	റോഡുകളുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി	കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം	പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാം
1	ILANJIMOOD VILAYIL KADUVAKONAM ROAD	₹2,000,000	Work completed	-	Completed
2	KANCHIYOORKONAM VANARATHALA ROAD	₹1,800,000	Work 50% completed	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	31-03-2026
3	KOTTAMPALLY CSI CHURCH ROAD	₹3,000,000	Work 25% completed	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	31-03-2026
4	CHEMBRAKONAM KOMBADIKKAL ROAD	₹1,800,000	Work 25% completed	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	31-03-2026
5	CHEMMOD PUTHUVAIKKAL ROAD	₹3,000,000	Work 25% completed	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	31-03-2026
6	CHOONDUPALAKA MUNDAPALLIKONAM MULLILAVANMOOD ROAD	₹2,000,000	Work started	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	31-03-2026
7	CHANDRAMANGALAM VELANCHIRAKULAM ROAD	₹3,000,000	Work started	കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള താമസം	31-03-2026